

VERBALE DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO
N. 54 DEL 24.01.2023

Il giorno 24 gennaio 2023 alle ore 10,00 presso la sede amministrativa di ASM Vigevano e Lomellina Spa, Viale Petrarca 68 – 27029 Vigevano (PV), l'Amministratore Unico della Società dott.ssa Veronica Passarella alla presenza della Sig.ra Simona Vismara la quale funge da segretaria, determina sull'argomento di seguito riportato:

Accordo quadro per l'affidamento dei lavori di "Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori sugli acquedotti e servizio di pronto intervento e reperibilità (acqua, fognatura, depurazione) nei comuni di Vigevano, Cassolnovo e Gravellona Lomellina" – CIG 84.92.37.0D.69.

Approvazione variante per adeguamento prezzi secondo art. 26 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO

- 1) che i lavori di Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori sugli acquedotti e servizio di pronto intervento e reperibilità (acqua, fognatura, depurazione) nei comuni di Vigevano, Cassolnovo e Gravellona Lomellina" sono periodicamente affidati da ASM Vigevano a ditte esterne per mezzo di specifiche procedure di gara, secondo la normativa di legge e i discendenti regolamenti interni;
- 2) che, con determina n. 293 del 05/10/2020, l'Amministratore Unico di ASM Vigevano ha dato avvio alla procedura di aggiudicazione per l'esecuzione delle suddette opere per un importo complessivo dei lavori pari a € 615.000,00= (Euro seicentoquindicimila/00) oltre I.V.A. (22%), di cui € 600.000,00= (Euro seicentomila/00) per importo lavori a base d'asta e € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del Codice dei contratti pubblici;
- 3) che in data 30/12/2020 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto n. 16 – CIG 84.92.37.0D.69 tra ASM Vigevano e l'A.T.I. aggiudicatore dell'appalto composto dalle ditte:
 - Impresa De Giuliani Srl di Borgomanero (NO) – capogruppo mandataria;
 - LC General Scavi Srl di Cilavegna (PV) – mandante;
 - Merenda & Podavitte Snc di Confienza (PV) – mandante;
- 4) che in data 31/10/2022 sono terminati i lavori relativi all'appalto in oggetto;
- 5) che l'art. 26 del DL n. 50 del 17 maggio 2022 recita: *"Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in*

deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezziari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4", inoltre "Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, e' emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.";

- 6) che in data 5 ottobre 2022 Pavia Acque S.c.a r.l. inviava ad ASM Vigevano l' "ELENCO PREZZI PER LAVORI E PROGETTI coordinato Prezziario Regione Lombardia 2022 – Revisione Luglio 2022 – Approvazione CdA 29 settembre 2022";
- 7) che in data 20 ottobre 2022 l'Impresa De Giuliani Srl, in qualità di mandataria dell'ATI aggiudicatario dell'appalto, inviava la richiesta di emissione di un certificato di pagamento straordinario relativo agli stati d'avanzamento emessi dal Primo gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2022;
- 8) che il contratto è stato stipulato sulla base di un'offerta pervenuta entro il 31/12/2021;
- 9) che il Direttore dei Lavori ha provveduto a contabilizzare, sotto la propria responsabilità, le opere eseguite nel libretto delle misure dal Primo gennaio 2022 al 31 ottobre 2022;
- 10) che l'operatore economico aggiudicatario dell'esecuzione delle opere in oggetto ha pertanto il diritto al riconoscimento di una compensazione, nella misura del 90%, dei maggiori costi derivanti dall'applicazione del nuovo prezzo in relazione alle lavorazioni contabilizzate nel corso dell'anno 2022;
- 11) che l'art. 106, comma 1, lettera c) del Codice dei Contratti Pubblici prevede che *"I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento (omissis) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni*
 - 1) *la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
 - 2) *la modifica non altera la natura generale del contratto;"*

VISTO

- 12) lo Statuto di asm Vigevano e Lomellina s.p.a.;


13) il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con la Legge 15 luglio 2022, n. 91 di "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto – Legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" (GURI n. 164 del 15.07.2022) detto anche "Decreto Aiuti", ed in particolare, l'art. 26 rubricato "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori", introduce misure economiche temporanee e straordinarie per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi verificatisi negli scorsi mesi, misure valide dal Primo gennaio al 31 dicembre 2022

DETERMINA

1. di procedere, ai sensi dell'art. 26 del DL n. 50 del 17 maggio 2022, al riconoscimento della compensazione dei maggiori costi derivante dall'applicazione del prezzario aggiornata al 5 ottobre 2022 in relazione alle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2022 relative all'accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di "Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori sugli acquedotti e servizio di pronto intervento e reperibilità (acqua, fognatura, depurazione) nei comuni di Vigevano, Cassolnovo e Gravellona Lomellina";
2. di impegnare, in conformità all'art. 26 comma 1 lettera c) del Codice dei Contratti Pubblici, a favore dell'operatore economico A.T.I. tra le società Impresa De Giuliani Srl di Borgomanero (NO), LC General Scavi Srl di Cilavegna (PV) e Merenda & Podavitte Snc di Confienza (PV) l'ulteriore importo di Euro 62.194,93 (Euro sessantaduemilacentonovantaquattro/93) escluso di IVA quale compensazione dei maggiori costi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al punto precedente;
3. di dare mandato agli uffici di competenza di predisporre i relativi atti conseguenti.

Verbale chiuso alle ore 10,30.

L'Amministratore Unico
dott.ssa Veronica Passarella



La Segretaria Verbalizzante
rag. Simona Vismara

