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CRONOPROGRAMMA 
 
 
 
 

Informazioni di Carattere Generale 

 
Identificazione dei soggetti / ubicazione e tipologia 

Il presente Cronoprogramma riguarda l'esecuzione, per conto di asm vigevano e lomellina s.p.a., dei 

lavori di “Estensione della rete telematica in fibr a ottica nelle vie Gravellona- Botto – Arona – Boli via” 

nell’ambito del progetto “Vigevano Smart City”. 

 
Tipologia dell’opera: 

L’appalto comprende l’esecuzione di infrastrutture e opere per la trasmissione dei dati in via 

telematiche, di movimento terra e stradali. 

 
Ubicazione del cantiere: 

Comune di Vigevano:  

- Viale Monte Grappa, da Stadio Comunale a Rotonda Sa nta Giuliana (solo cablaggio) 

- Via Gravellona, da Rotonda Santa Giuliana a via Pin erolo 

- Via Botto 

- Via Arona, da via Botto a civ. 14/16 

- Via Bolivia 

 
Il progetto dell’opera è stato redatto da: 
asm vigevano e lomellina s.p.a. – geom. Fabio Tonelli 

 
Periodo previsto di durata dei lavori: 
90 giorni naturali consecutivi. 

 
Numero presunto di lavoratori: 

Normalmente 1 squadra operativa composta da 3 perso ne. 

 
Importo complessivo dei lavori: 

€ 196.405,97= oltre I.V.A., di cui € 10.667,52= per oneri di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e sm.i. 
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Cronoprogramma 

 

Elenco delle fasi lavorative 

In relazione alla necessità di coordinare le attività di cantiere necessarie alla realizzazione delle opere 

progettate, al fine di massimizzare l’efficacia dell’intervento e contemporaneamente ridurre al minimo 

l’impatto sull’utenza e sulle aree interessate dal progetto connesso all’esecuzione dei lavori, tutelando 

contemporaneamente la sicurezza e la salute dei lavoratori impegnati, si procede alla programmazione dei 

lavori previsti il cui svolgimento dovrà conformarsi al programma di seguito delineato 

Il periodo previsto di durata dei lavori è di 90 gg. naturali consecutivi,  dei quali in previsione operativa, se 

ne conteggiano per l’esecuzione dei lavori 53 effettivi. 

L’analisi delle fasi lavorative evidenziate dal progetto esecutivo consente di redigere il cronoprogramma delle 

opere ed evidenziare l'instaurarsi di particolari condizioni di rischio connesse sia alla specifica fase in esame, 

sia agli effetti dovuti alla contemporaneità di alcune lavorazioni. 

Il dettaglio delle singole fasi lavorative è descritto nel PSC. 

 

 

Macro-Fasi 

L’appalto si dividerà in tre [3] Macro-Fasi  esecutive: 

� Macro Fase 1 >> scavi e infrastrutture 

� Macro Fase 2 >> cablaggi e networking 

� Macro Fase 3 >> ripristini finali 

 

 

Ordine delle lavorazioni 

Per tutte le macro-fasi sono previsti cantieri mobili aventi il seguente andamento 

 

Macro Fase 1 >> scavi e infrastrutture        GIORNI 33 

  

1a) via Gravellona – da S.ta Giuliana a via Cappuccini 

 1b) via Gravellona – da via Cappuccini a via Botto 

 1c) via Gravellona – da via Botto a via Pinerolo 

 1d) via Botto – da via Gravellona a via Cappuccini 

 1e) via Arona – da via Cappuccini/Botto a via Sapri 

 1f) via Arona – da via Sapri a civ.14/16 (scuole Boschetti Alberti) 

 1g) via Bolivia – da via Gravellona a c.le idrica “Bolivia” 

 

[ ad ogni spostamento di cantiere mobile si provvederà al sotto ripristino in tout-venant delle aree di scavo ] 
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Macro Fase 2 >> cablaggi e networking        GIORNI 15 

  

Cablaggi in fibra ottica 

2a) viale Monte Grappa – da Armadio MAN “Stadio” a S.ta Giuliana 

2b) via Gravellona – da S.ta Giuliana a via Cappuccini 

 2c) via Gravellona – da via Cappuccini a via Botto 

 2d) via Gravellona – da via Botto a via Bolivia 

 2e) via Botto – da muffola incrocio Gravellona/Botto a Quadro Scuole Ramella 

 2f) via Botto/Arona – da Quadro Scuole Ramella a via Arona/ Quadro C.le Idrica “Canevari” 

 2g) via Arona – da via Arona/c.le Idrica “Canevari” a Quadro Soll. Fognatura via Sapri 

 2h) via Arona – da Quadro Soll. Fognatura via Sapri a Quadro Scuole Boschetti-Alberti 

 2i) via Bolivia – da muffola Gravellona/Bolivia a Quadro C.le idrica “Bolivia” 

Terminazioni /cablaggi in rame 

2l) quadro armadio MAN Stadio 

2m) muffola Gravellona / Botto 

2n) quadro Scuole Ramella 

2o) tvcc+wifi Scuole Ramella e incrocio Gravellona/Botto 

2p) quadro centrale Idrica Canevari 

2q) quadro sollevamento fognatura Sapri 

2r) quadro Scuole Boschetti-Alberti 

2s) tvcc+wifi Scuole Boschetti-Alberti 

2t) quadro centrale idrica “Bolivia” 

2u) tvcc+wifi incrocio Gravellona/Bolivia e via Bolivia  

 

 

Macro Fase 3 >> ripristini finali (manto di usura)       GIORNI 5 

  

3a) via Gravellona – da S.ta Giuliana a via Cappuccini 

 3b) via Gravellona – da via Cappuccini a via Botto 

 3c) via Gravellona – da via Botto a via Pinerolo 

 3d) via Botto – da via Gravellona a via Cappuccini 

 3e) via Arona – da via Cappuccini/Botto a via Sapri 

 3f) via Arona – da via Sapri a civ.14/16 (scuole Boschetti Alberti) 

 3g) via Bolivia – da via Gravellona a c.le idrica “Bolivia” 
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Nota importante:     

 

Sarà cura del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva integrare il presente Cronoprogramma con i 

dati mancanti alla data di stesura e desumibili solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto, così come apporre 

tutte le modifiche, integrazioni o commenti ritenuti necessari in funzione dello svolgimento dei lavori, degli 

imprevisti e delle eventuali variazioni allo stesso. 

 


