
asm vigevano e lomellina spa PROGETTO INTEGRATO "VIGEVANO SMART CITY"

ESTENSIONE RETE TELEMATICA IN FIBRA OTTICA

 VIE GRAVELLONA/BOTTO/ARONA/BOLIVIA

MACRO FASI:
 << 1 >> INFRASTRUTTURE Festivi i Imprevisti-Ferie =

 << 2 >> CABLAGGI E NETWORKING giorni lavorativi =

 << 3 >> RIPRISTINI STRADALI FINALI uomini /giorno =

FASI  LAVORATIVE < SCAVI E INFRASTRUTTURE … ... SCAVI E INFRASTRUTTURE >

cantieri mobili >> *
via GRAVELLONA via BOTTO via ARONA via BOLIVIA montegrappa+gravellona botto   arona bolivia

*

giorni naturali consecutivi >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

FASE DI LAVORO N.1:  Installazione segnaletica 
informativa stradale  / cantieri mobili

1 1 2 1 1 1 1 1 1

FASE DI LAVORO N.2:  Allestimento cantiere 

2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 .

FASE DI LAVORO N.3:  Conferimento dei materiali in 
cantiere

2 1 2 2 2 1 1 1 1 1

FASE DI LAVORO N.4:  Taglio e demolizione della 
pavimentazione stradale 

2 1 2 2 2

FASE DI LAVORO N.5:  Scavi, posa cavdotti, 
pozzetti/camerette, rinterri

2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3

FASE DI LAVORO N.6:  Ripristino massicciata stradale 

2 4 2 3 2 3

FASE DI LAVORO N.7:  Smobilizzo cantiere

1 2 1 1

FASE DI LAVORO N.8:  Cablaggi in f.o.

1 3 3 3 2 2 2 2 2 1

FASE DI LAVORO N.9:  Cablaggi in rame

2 1 2 1

FASE DI LAVORO N.10:  Muffole e spillature

2 2

FASE DI LAVORO N.11:  Quadri e terminazioni

2 1

FASE DI LAVORO N.12:  Attestazioni f.o. e crimpature

1 1

FASE DI LAVORO N.13:  Fresatura pavimentazione 
stradale

2

FASE DI LAVORO N.14:  Pulizia del piano stradale con 
spazzatrice

1

FASE DI LAVORO N.15:  Ripristino stradale in tappeto 
d'usura

2 4 4 2

FASE DI LAVORO N.16:  Rifacimento della segnaletica 
orizzontale

3 3

FASE DI LAVORO N.17:  Rimozione segnaletica di 
cantiere e riapertura strade / cantieri mobili

2 2 2 1 1 1 1 1 2 FINE  LAVORI

uomini / giorno  = 3 3 5 5 0 0 0 4 4 4 4 4 0 0 0 3 3 3 5 0 0 4 5 5 0 0 0 0 0 0 5 4 5 0 0 4 4 4 4 4 0 0 4 4 3 5 0 0 0 0 4 5 3 3 0 0 0 4 5 3 3 0 0 3 3 5 4 5 0 0 5 5 3 2 2 0 0 3 2 8 4 0 0 0 0 0 4 5 5 0
212 TOT. u/g

m a c r o   F a s e   3

<           RIPRISTINI FINALI           ><                           CABLAGGI E NETWORKING                           >

tutte le vie / posizioni

12

( stima:  possibile ridislocazione in 
cronoprogramma )

[ totale giorni contrattuali = 90 ]

 DIAGRAMMA DI GANTT                 (cronoprogramma + gestione interferenze)                         

m a c r o   F a s e  1 m a c r o   F a s e   2

 CRONO-LAVORAZIONI
 

INTERFERENZE = nessuna

53 !! Le sovrapposizioni temporali indicate nel presente 
diagramma non sono anche spaziali, ovvero riguardano 

attività in aree di lavoro distinte 212

D I A G R A M M A    DI    G A N T T 


