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CRONOPROGRAMMA 
 
 
 
 

Informazioni di Carattere Generale 

 

Identificazione dei soggetti / ubicazione e tipologia 

Il presente Cronoprogramma riguarda l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie 

all’estensione della rete telematica in fibra ottica, all’adeguamento delle infrastrutture esistenti ed 

alle predisposizioni per installazioni periferiche nella zona nord di Vigevano. 

 

Tipologia dell’opera: 

L’appalto comprende l’esecuzione di infrastrutture e opere per la trasmissione dei dati in via 

telematiche, di movimento terra e stradali. 

 

Ubicazione del cantiere: 

Gli interventi previsti nella zona nord di Vigevano saranno articolati in lotti indipendenti, ai fini della 

messa in opera, come di seguito definiti: 

 

INTERVENTO   ‘A’ -  VIA GRAVELLONA 

INTERVENTO   ‘B1’ -  VIE: MONTEGRAPPA-FOSSANA-LA MALFA-NOVARA 

INTERVENTO   ‘B2’ -  VIE: LA MALFA-OLIVELLI-CAMINA-SCHENONI/ZANOLETTI 

INTERVENTO   ‘C’  -  C.SO MILANO-LUNGOTICINO LIDO  

 

Il progetto dell’opera è stato redatto da: 

asm vigevano e lomellina s.p.a. – geom. Fabio Tonelli 

 
Periodo previsto di durata dei lavori: 

194 giorni naturali consecutivi. 

 
Numero presunto di lavoratori: 

Normalmente 1 squadra operativa composta da 4 persone. 

 
Importo complessivo dei lavori: 

€ 322.763,00= oltre I.V.A., di cui € 10.132,00= per oneri di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e sm.i. 
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Cronoprogramma 

Coordinato con Diagramma di Gantt e Layouts di cantiere previsti in PSC 

 

Elenco delle fasi lavorative 

In relazione alla necessità di coordinare le attività di cantiere necessarie alla realizzazione delle opere 

progettate, al fine di massimizzare l’efficacia dell’intervento e contemporaneamente ridurre al minimo 

l’impatto sull’utenza e sulle aree interessate dal progetto connesso all’esecuzione dei lavori, tutelando 

contemporaneamente la sicurezza e la salute dei lavoratori impegnati, si procede alla programmazione dei 

lavori previsti il cui svolgimento dovrà conformarsi al programma di seguito delineato. 

Il periodo previsto di durata dei lavori è di 194 gg. naturali consecutivi dei quali, in previsione operativa, se 

ne conteggiano per l’esecuzione dei lavori 129 effettivi. 

L’analisi delle fasi lavorative evidenziate dal progetto esecutivo consente di redigere il cronoprogramma delle 

opere ed evidenziare l'instaurarsi di particolari condizioni di rischio connesse sia alla specifica fase in esame, 

sia agli effetti dovuti alla contemporaneità di alcune lavorazioni. 

Il dettaglio delle singole fasi lavorative è descritto nel PSC. 

 

Gli interventi sono stati ipotizzati con l’impiego di un’unica impresa e con la precisa scelta progettuale di non 

sovrapporne per quanto prevedibile le lavorazioni. 

Si prevede la seguente cronologia di esecuzione: 

1. INTERVENTO A 

2. INTERVENTO B1 

3. INTERVENTO B2 

4. INTERVENTO C 

Nulla osta alla modifica sequenziale dei sopra citati singoli interventi, da autorizzarsi in fase esecutiva, per 

eventuali impedimenti o altre motivazioni eventualmente intervenute in fase preliminare alle cantierizzazioni. 

Nulla osta altresì all’eventuale impiego aziendale di più squadre contemporanee, al fine consentito di ridurre 

la durata complessiva dell’opera, purchè da distribuirsi sulle diverse zone di intervento in progetto, 

rispettandone le previsioni dei singoli diagrammi di Gantt, ovvero non modificandone le previsioni spazio-

temporali del presente Piano e, comunque, previo riconsiderazioni ed accettazione a cura del CSE per 

quanto di competenza, oltre che della D.L.. 

L’impiego di una squadra operativa principale, potrà essere integrabile di volta in volta al bisogno come 

numero di componenti o sostituita per l’esecuzione delle opere specialistiche. 

Esigenze sopraggiunte o l’eventuale disponibilità dell’impresa di impiegare più squadre 

contemporaneamente richiederà, oltre alla preventiva autorizzazione, la ridefinizione del Cronoprogramma 
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dei lavori da parte della D.L. di concerto con la rielaborazione del diagramma di Gantt per le relative 

eventuali interferenze, da normarsi e coordinarsi a cura del C.S.E. 

 

 

Macro-Fasi 

Per ogni singolo intervento, l’appalto si dividerà in tre [3] Macro-Fasi esecutive: 

� Macro Fase 1 >> scavi e infrastrutture 

� Macro Fase 2 >> cablaggi e networking 

� Macro Fase 3 >> ripristini finali (tappeti) 

 

 

Ordine delle lavorazioni 

Con le sopracitate premesse, per tutte le macro-fasi sono previsti cantieri mobili aventi il seguente 

andamento spazio-temporale:                (giorni lavorativi > Rif. diagrammi di Gantt in PSC) 

 

 

<<…………………………………………………..>> 

 

 

INTERVENTO ‘A’ 

28 Giorni Lavorativi 

Macro Fase 1 >> scavi e infrastrutture       GIORNI 17 

  

1a) via Gravellona – da via Vignazza a s.da Cavo Bogino 

 1b) via Gravellona – da s.da Cavo Bogino a Casa Circondariale 

 

[ ad ogni spostamento di cantiere mobile si provvederà al sotto ripristino in tout-venant delle aree di scavo ] 

 

Macro Fase 2 >> cablaggi e networking       GIORNI 9 

  

Cablaggi in fibra ottica 

2a) via Gravellona – da via Vignazza a s.da Cavo Bogino 

2b) via Gravellona – da s.da Cavo Bogino a Casa Circondariale 

Terminazioni /cablaggi in rame 

2c) quadro armadio MAN gravellona/vignazza 

2d) muffola gravellona / s.da Cavo Bogino  

2e) quadro Scuole via Gravellona /via Vignazza e v.lo Scuole 

2f) quadro di varco Casa Circondariale 



asm Vigevano e Lomellina s.p.a.                                 Estensione rete telematica in fibra ottica 
adeguamento infrastrutture esistenti e predisposizioni 

per installazioni periferiche zona nord Vigevano 

 

Cronoprogramma  pag. 4 
Emissione 15 maggio 2019 

 

 

[ i cablaggi potrebbero avere sequenza diversa in relazione al grado di disponibilità delle infrastrutture e delle 

tecniche di infilaggio in capo alla ditta esecutrice. Si rimanda ai diagrammi di Gantt e ai Layouts dei cantieri 

contenuti nel PSC per il modello pianificatorio proposto in progetto: soluzioni / tecniche alternative dovranno 

al solito comunque ottenere il nulla osta a procedere da parte di D.L. e CSE ] 

 

Macro Fase 3 >> ripristini finali (manto di usura)      GIORNI 2 

  

3a) via Gravellona – da via Vignazza a s.da Cavo Bogino 

 3b) via Gravellona – da s.da Cavo Bogino a Casa Circondariale 

 

[ potrebbe trattarsi anche di semplici ripristini per messa in sicurezza per inserimento nuove ispezioni su 

cavidotti interrati pre-esistenti: dettagli in CME ] 

 

 

<<…………………………………………………..>> 

 

 

INTERVENTO ‘B1’ 

41 Giorni Lavorativi 

Macro Fase 1 >> scavi e infrastrutture       GIORNI 28 

  

1a) c.so Novara - da s.ta Giuliana a via Fossana 

 1b) via Fossana – da c.so Novara a c.so la Malfa 

1c) c.so La Malfa– da via Fossana a c.so Novara 

1d) c.so Novara– da c.so La Malfa a via Viscontina 

 

[ ad ogni spostamento di cantiere mobile si provvederà al sotto ripristino in tout-venant delle aree di scavo ] 

 

Macro Fase 2 >> cablaggi e networking       GIORNI 11 

  

Cablaggi in fibra ottica 

2a) da v.le Montegrappa Stadio a rotatoria c.so Novara/ La Malfa (attraverso: s.ta Giuliana-

Fossana-La Malfa) 

2b) da rotatoria c.so Novara/ La Malfa a c.so Novara/via Viscontina 

Terminazioni /cablaggi in rame 

2c) quadro armadio MAN Montegrappa/Stadio 

2d) quadro armadio MAN rotatoria c.so Novara/La Malfa 
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2e) quadro di varco c.so Novara /viscontina 

 

[ i cablaggi potrebbero avere sequenza diversa in relazione al grado di disponibilità delle infrastrutture e delle 

tecniche di infilaggio in capo alla ditta esecutrice. Si rimanda ai diagrammi di Gantt e ai Layouts dei cantieri 

contenuti nel PSC per il modello pianificatorio proposto in progetto: soluzioni / tecniche alternative dovranno 

al solito comunque ottenere il nulla osta a procedere da parte di D.L. e CSE ] 

 

Macro Fase 3 >> ripristini finali (manto di usura)      GIORNI 2 

  

3a) via Fossana 

 3b) c.so La Malfa, da Fossana a Novara 

 3c) c.so Novara, da La Malfa a Viscontina 

 

[ potrebbe trattarsi anche di semplici ripristini per messa in sicurezza per inserimento nuove ispezioni su 

cavidotti interrati pre-esistenti: dettagli in CME ] 

 

 

<<…………………………………………………..>> 

 

 

INTERVENTO ‘B2’ 

32 Giorni Lavorativi 

Macro Fase 1 >> scavi e infrastrutture       GIORNI 21 

  

1a) via Olivelli - da c.so La Malfa a s.da Camina 

 1b) s.da Camina – da via Olivelli ea via Schenoni 

1c) via Schenoni – da c.so La Malfa a rotatoria via Zanoletti/Buccella 

 

[ ad ogni spostamento di cantiere mobile si provvederà al sotto ripristino in tout-venant delle aree di scavo ] 

 

Macro Fase 2 >> cablaggi e networking       GIORNI  7 

  

Cablaggi in fibra ottica 

2a) c.so La Malfa - da rotatoria Novara/La Malfa a via Fossana (eventualmente da predisporsi in 

Intervento B1) 

2b) da via Fossana/La Malfa a rotatoria Schenoni/La Malfa (attraverso: Olivelli-Camina 

2c) via Schenoni - da rotatoria Schenoni/La Malfa a rotatoria Zanoletti/Buccella 
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Terminazioni /cablaggi in rame 

2d) quadro armadio MAN Novara/La Malfa 

2e) quadro di varco via Zanoletti / buccella 

 

[ i cablaggi potrebbero avere sequenza diversa in relazione al grado di disponibilità delle infrastrutture e delle 

tecniche di infilaggio in capo alla ditta esecutrice. Si rimanda ai diagrammi di Gantt e ai Layouts dei cantieri 

contenuti nel PSC per il modello pianificatorio proposto in progetto: soluzioni / tecniche alternative dovranno 

al solito comunque ottenere il nulla osta a procedere da parte di D.L. e CSE ] 

 

Macro Fase 3 >> ripristini finali (manto di usura)      GIORNI 4 

  

3a) via Olivelli 

 3b) s.da Camina, da via Olivelli a c.so La Malfa 

 3c) via Schenoni, da La Malfa a Zanoletti 

 

[ potrebbe trattarsi anche di semplici ripristini per messa in sicurezza per inserimento nuove ispezioni su 

cavidotti interrati pre-esistenti: dettagli in CME ] 

 

 

<<…………………………………………………..>> 

 

 

INTERVENTO ‘C’ 

28 Giorni Lavorativi 

Macro Fase 1 >> scavi e infrastrutture       GIORNI 18 

  

1a) c.so Milano - da c.so Argentina a rotatoria Podazzera ex SS494 

 1b) c.so Milano ex SS494 - da rotatoria Podazzera ex SS494 a via Lungo Ticino Lido 

1c) via Lungo Ticino Lido / limite cantiere viabilità di raccordo nuovo ponte Ticino 

 

[ ad ogni spostamento di cantiere mobile si provvederà al sotto ripristino in tout-venant delle aree di scavo ] 

 

Macro Fase 2 >> cablaggi e networking       GIORNI  8 

  

Cablaggi in fibra ottica 

2a) c.so Milano - da da c.so Argentina a via Lungo Ticino Lido / limite cantiere viabilità di raccordo 

nuovo ponte Ticino ( attraverso: ex SS 494 e deviazione in campagna verso via Lungo Ticino 

Lido) 
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Terminazioni /cablaggi in rame 

2b) muffola Milano/ Argentina / quadro armadio MAN scuole Robecchi v.le Libertà 

2c) quadro predisposizioni di varco via Lungo Ticino Lido / nuovo ponte Ticino 

 

[ i cablaggi potrebbero avere sequenza diversa in relazione al grado di disponibilità delle infrastrutture e delle 

tecniche di infilaggio in capo alla ditta esecutrice. Si rimanda ai diagrammi di Gantt e ai Layouts dei cantieri 

contenuti nel PSC per il modello pianificatorio proposto in progetto: soluzioni / tecniche alternative dovranno 

al solito comunque ottenere il nulla osta a procedere da parte di D.L. e CSE ] 

 

Macro Fase 3 >> ripristini finali (manto di usura)      GIORNI 2

  

3a) c.so Milano - da c.so Argentina a rotatoria Podazzera ex SS494 

 3b) c.so Milano ex SS494 - da rotatoria Podazzera ex SS494 a via Lungo Ticino Lido 

3c) via Lungo Ticino Lido / limite cantiere viabilità di raccordo nuovo ponte Ticino 

 

[ potrebbe trattarsi anche di semplici ripristini per messa in sicurezza per inserimento nuove ispezioni su 

cavidotti interrati pre-esistenti: dettagli in CME ] 

 

<<…………………………………………………..>> 

 

Nota a margine:     

 

In fase esecutiva, in collaborazione con il CSE, si integrerà il presente Cronoprogramma con i dati mancanti 

alla data di stesura e desumibili solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto, così come apporre tutte le 

modifiche, integrazioni o commenti ritenuti necessari in funzione dello svolgimento dei lavori, degli imprevisti 

e delle eventuali variazioni allo stesso. 

 


