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CRONOPROGRAMMA

Informazioni di Carattere Generale

Identificazione dei soggetti / ubicazione e tipologia

Il presente Cronoprogramma riguarda l'esecuzione, per conto di asm vigevano e lomellina s.p.a., dei

lavori di “lavori di adeguamento ed estensione dei sottoservizi: fognatura, acqua, gas mp, rete

telematica, in c.so Aldo Moro, via Acqui, via Alessandria e via Tortona nel Comune di Vigevano”.

Tipologia dell’opera:

L’appalto comprende l’esecuzione di opere idrauliche, di movimento terra e stradali.

Ubicazione del cantiere:

Comune di Vigevano (PV) – c.so Aldo Moro, via Alessandria, via Acqui e via Tortona

Il progetto dell’opera è stato redatto da:

asm vigevano e lomellina s.p.a. – ing. Alberto Bonzanini

Periodo previsto di durata dei lavori:

310 giorni naturali consecutivi.

Numero presunto di lavoratori:

Normalmente 3; al massimo 5 (in corrispondenza dell’esecuzione del ripristino in binder).

Importo complessivo dei lavori:

€ 677.130,20= oltre I.V.A., di cui € 82.067,64= per oneri di sicurezza, come previsto dal D.L. 81/2008.

Nota importante:

Sarà cura del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva integrare il presente Cronoprogramma con i

dati mancanti alla data di stesura e desumibili solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto, così come apporre

tutte le modifiche, integrazioni o commenti ritenuti necessari in funzione dello svolgimento dei lavori, degli

imprevisti e delle eventuali variazioni al cronoprogramma.
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Elenco delle fasi lavorative:

In relazione alla necessità di coordinare le attività di cantiere necessarie alla realizzazione delle opere

progettate, al fine di massimizzare l’efficacia dell’intervento e contemporaneamente ridurre al minimo

l’impatto sull’utenza e sulle aree interessate dal progetto connesso all’esecuzione dei lavori, tutelando

contemporaneamente la sicurezza e la salute dei lavoratori impegnati, si procede alla programmazione dei

lavori previsti il cui svolgimento dovrà conformarsi al programma delineato nelle tabelle allegate.

Il periodo previsto di durata dei lavori è di 310 gg. naturali consecutivi di cui, detratti i giorni festivi , le ferie

e i giorni ipotizzati di pioggia, si conteggiano per l’esecuzione dei lavori 235 gg. effettivi.

L’analisi delle fasi lavorative evidenziate dal progetto esecutivo consente di redigere il cronoprogramma delle

opere ed evidenziare l'instaurarsi di particolari condizioni di rischio connesse sia alla specifica fase in esame,

sia agli effetti dovuti alla contemporaneità di alcune lavorazioni.

Il dettaglio delle fasi lavorative è descritto nel PSC.
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FASE DI LAVORO N.1: Installazione segnaletica informativa

stradale

FASE DI LAVORO N.2: Allestimento cantiere

FASE DI LAVORO N.3: Scavi per assaggi

FASE DI LAVORO N.4: Fresatura della pavimentazione

FASE DI LAVORO N.5: Conferimento dei materiali in cantiere

FASE DI LAVORO N.6: Scavi, posa RETE FOGNATURA e

rinterri

FASE DI LAVORO N.7: Rifacimento massicciata stradale e

pavimentazione in binder

FASE DI LAVORO N.6: Scavi, posa RETE GAS e rinterri

FASE DI LAVORO N.6: Scavi, posa RETE TELEMATICA e

rinterri

FASE DI LAVORO N.8: Smobilizzo cantiere, sistemazione area

e riapertura strada
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FASE DI LAVORO N.1: Installazione segnaletica informativa

stradale

FASE DI LAVORO N.2: Allestimento cantiere

FASE DI LAVORO N.3: Scavi per assaggi

FASE DI LAVORO N.4: Fresatura della pavimentazione

FASE DI LAVORO N.5: Conferimento dei materiali in cantiere

FASE DI LAVORO N.6: Scavi, posa rete ACQUA e rinterri

FASE DI LAVORO N.6: Scavi, opere idrauliche

ALLACCIAMENTI ACQUA e rinterri

FASE DI LAVORO N.7: Rifacimento massicciata stradale e

pavimentazione in binder

FASE DI LAVORO N.6: Scavi, posa TUBAZIONE DI

MANDATA, IMPIANTO SOLLEVAMENTO e rinterri

FASE DI LAVORO N.6: Scavi, posa RETE FOGNATURA e

rinterri

FASE DI LAVORO N.8: Smobilizzo cantiere, sistemazione area

e riapertura strada
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FASE DI LAVORO N.1: Installazione segnaletica informativa

stradale

FASE DI LAVORO N.2: Allestimento cantiere

FASE DI LAVORO N.3: Scavi per assaggi

FASE DI LAVORO N.4: Fresatura della pavimentazione

FASE DI LAVORO N.5: Conferimento dei materiali in cantiere

FASE DI LAVORO N.6: Scavi, posa rete ACQUA e rinterri

FASE DI LAVORO N.6: Scavi, opere idrauliche

ALLACCIAMENTI ACQUA e rinterri

FASE DI LAVORO N.7: Rifacimento massicciata stradale e

pavimentazione in binder

FASE DI LAVORO N.6: Scavi, posa RETE FOGNATURA e

rinterri

FASE DI LAVORO N.8: Smobilizzo cantiere, sistemazione area

e riapertura strada
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FASE DI LAVORO N.1: Installazione segnaletica informativa

stradale

FASE DI LAVORO N.2: Allestimento cantiere

FASE DI LAVORO N.3: Scavi per assaggi

FASE DI LAVORO N.4: Fresatura della pavimentazione

FASE DI LAVORO N.5: Conferimento dei materiali in cantiere

FASE DI LAVORO N.6: Scavi, posa rete ACQUA e rinterri

FASE DI LAVORO N.6: Scavi, opere idrauliche

ALLACCIAMENTI ACQUA e rinterri

FASE DI LAVORO N.7: Rifacimento massicciata stradale e

pavimentazione in binder

FASE DI LAVORO N.8: Smobilizzo cantiere, sistemazione area

e riapertura strada
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