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1. Introduzione 

 

L’intervento si inquadra nel progetto integrato “Vigevano Smart City” che 

comprende implementazione e gestione di infrastrutture e networking dedicate 

alla rete metropolitana comunale in fibra ottica per l’interconnessione degli edifici 

pubblici o di interesse comunale in banda larga e per la diffusione di servizi 

correlati quali videosorveglianza di sicurezza, controllo accessi, monitoraggio 

flussi, hot spot wi-fi, fonia VoIP, ecc.,  

Ultimata una prima fase di copertura del centro storico e limitrofi, vi è 

l’esigenza di allargarne la connettività anche alle zone cittadine più periferiche, al 

fine di raggiungere gli edifici pubblici non ancora serviti e consentire e veicolarne i 

servizi tecnologicamente di cui sopra, con particolare riferimento al monitoraggio 

in real time dei flussi di traffico sulle principali direttrici di ingresso alla città. 

La rete proprietaria di cavidotti in essere, per lungimiranti infrastrutturazioni 

nel corso degli anni in corso, suggerisce tecnicamente di suddividere questi 

estendimenti di rete in due tipologie: wireless punto-punto per la Zona Sud (varchi 

Pavia-Genova-Mortara), in attesa di successive infrastrutturazioni; cablaggio fisico 

in fibra ottica per la Zona Nord (varchi Gravellona-Novara-Schenoni/Zanoletti-

Milano). 

Il presente progetto, per uniformità tipologica e tecnologica, contempla 

l’estensione della rete in fibra ottica nella sopra citata Zona Nord, sfruttando ed 

interconnettendo polifere interrate predisposte egli anni da ASM nel corso di 

interventi sulle reti fognarie, acquedottistiche e di distribuzione Gas in gestione. 

Abbreviazioni contenute nel documento. 

� ASM   = asm vigevano e lomellina s.p.a. 

� Comune   = Amministrazione Comunale di Vigevano 

� Progetto Smart City = Progetto Integrato ‘Vigevano Smat City’ (ASM 2013 - 2018) 
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2. Obiettivi specifici dell’intervento 

 

A seguito di quanto premesso, il progetto si prefigge di raggiungere i seguenti 

intendimenti: 
 

� interconnessione e fornitura di connettività a banda ultra larga per il successivo 

convogliamento di servizi tecnologicamente evoluti del progetto Smart City alla 

frazione Piccolini, inclusa l’interconnessione di edifici pubblici ivi ubicati.** 

 

� raggiungimento dei punti periferici ritenuti strategici per i servizi informativi, di 

videosorveglianza e monitoraggio flussi di traffico sulle principali direttrici di 

accesso alla città in direzione Gravellona, Novara, Milano e intermedie. 

 

� gli interventi porranno altresì le basi per l’integrazione di altre isole hot spot wi-fi 

pubbliche, con il conseguente allargamento della copertura di segnale in grado di 

fornire connettività a banda ultra larga gratuita e regolamentata; 

 

� non ultimo, continuando nella pianificazione già in corso negli ultimi anni, dette 

estensioni della rete in fibra ottica metropolitana consentiranno di interconnettere 

al Centro di Telecontrollo di ASM anche impianti tecnologici di servizi di pubblica 

utilità (acquedotto-fognatura), con benefici in termini di performance di 

trasferimento e sicurezza dei dati scambiati. 

 

**Nota. L’intervento in progetto nell’abitato della Frazione Piccolini e sino alla Casa Circondariale, è 

da intendersi quale naturale proseguimento e completamento di opere infrastrutturali in 

corso lungo la via Gravellona interna, del progetto Smart City e non solo, a cura e 

nell’ambito di un più ampio coordinamento infrastrutturale e di rete da parte di ASM. 
 

INTERVENTO   ‘A’    < VIA GRAVELLONA 

INTERVENTO ‘B1’   < VIE: MONTEGRAPPA-FOSSANA-LA MALFA - NOVARA 

INTERVENTO ‘B2’   < VIE: LA MALFA-OLIVERLLI-CAMINA-SCHENONI/ZANOLETTI 

INTERVENTO   ‘C’   < C.SO MILANO – LUNGOTICINO LIDO 

Inquadramento interventi riportato nella TAV. 1 
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3. Infrastrutture 

 

In relazione all diversificato grado di infrastrutturazione di polifere interrate 

ispezionabili in essere sulle singole direttrici, il progetto prevede a livello 

macroscopico le seguenti tipologie di intervento: 

 

a. inserimento camerette di ispezione per telecomunicazioni su cavidotti esistenti 

b. sottotubazione di cavidotti esistenti per ottimizzarne i cablaggi del presente 

progetto e futuri 

c.  interconnessione delle tratte esistenti con nuovi collegamenti, a mezzo di scavi 

tradizionali in trincea o con tecniche no-dig 

d.  predisposizioni edili di varco o intermedie (platee, fondazioni a plinto, 

basamenti, pali, portali, ecc.) 

 

a) E’ previsto l’intercettamento delle condotte pre-esistenti e l’inserimento di 

nuovi punti di ispezione e facilitazione/scorta ai cablaggi. 

L’incognita sullo stato di deterioramento delle polifere esistenti, ha 

suggerito la previsione in computo di interventi puntuali di ripristino della 

continuità delle condotte. 

 

b) Per le sottotubazioni si prevede una posa in condizioni ottimali di 

monotubo diam 50 mm a sua volta sottotubato da minitubi 10/12mm; 

ragionevolmente, per vetustà dei cavidotti esistenti in pead corrugato diam. 

mm 125 e per l’impossibilità preventiva a verificarne le condizioni di posa 

(rettilineità, ovalizzazione, schiacciamento), si è ipotizzata un infilaggio 

disgiunto delle due tipologie di sottotubi, lasciando all’impresa l’eventualità 

di utilizzo di polifere predisposte ‘tipo bundle’. 
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Per le medesime motivazioni, si prevede come obbiettivo ottimale la 

sottotubazione finale nel numero massimo possibile di minitubi all’interno 

della sezione dei monotubi diam 50mm, ovvero n.7 minitubi (al pari delle 

polifere ‘tipo bundle’), verificando in corso d’opera l’effettiva fattibilità 

tecnica realizzativa e demandando alle valutazioni della Direzione Lavori 

eventuali determinazioni circa la posa di un numero inferiore di minitubi 

(ragionevolmente n. 5/6), in ogni caso contabilmente quantificati a misura. 

Eventuali tratte o situazioni pre-esistenti che di fatto impediscano le 

complete sottotubazioni in progetto, saranno quindi di volta in volta 

valutate dalla Direzione Lavori, non perdendo di vista l’obbiettivo finale e 

principale del progetto che rimane il cablaggio in fibra ottica 

dimensionalmente previsto. 

 

c) Gli scavi tradizionali in trincea tradizionale per la posa di nuove condotte 

interrate ad interconnessione delle esistenti, si prevedono a profondità di 

scavo generalmente nell’ordine di cm 90 di reinterro per tratte 

longitudinali, per una larghezza variabile secondo situazioni da 40 a 70 cm. 

Le nuove condotte, generalmente a tritubo in pead rigido + cavidotto 

flessibile in pead corrugato, saranno ricoperte da strato di sabbia battutta 

meccanicamente e presegnalate da apposizione più superficiale di nastro 

segnalatore continuo. 

In caso di pose obbligate più superficiali per sovrappasso sottoservizi od 

altri impedimenti, si dovranno prevedere rinfianchi e coperture protettive 

con getti di cls. 

 

Per l’intervento con tecnologia no-dig teleguidata in progetto lungo 

l’arteria a traffico elevato di c.so La Malfa e per l’attraversamento della 

rotatoria di c.so Novara, prevede l’area del cantiere di spinta sulla rotatoria 
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stessa e l’intercettamento in uscita della polifera esistente in via Fossana 

all’altezza di via Olivelli/La Malfa. 

La profondità di posa sarà di 3 / 4 metri dal piano campagna, previo 

riverifica preliminare dei sottoservizi in fase esecutiva. 

Uno dei tre monotubi da posizionarsi sarà già corredato di minitubi 

predisposti per le tecniche di soffiaggio fibre ottiche ad aria. 

 

 

d) Ai varchi sono previste, secondo dettagli puntuali del progetto, opere di 

fondazione per pali, supporto quadristiche, intercettamento ed 

ispezionabilità per alimentazioni e cablaggi, oltre che nuovi portali o 

supporti a palo, ove indicotosi. 

 

 

 

Le opere infrastrutturali interesseranno le seguenti strade cittadine: 

 

INTERVENTO ‘A’ 

� via Gravellona, da via Vignazza a Casa Circondariale 

 

INTERVENTO ‘B1’ 

� via Fossana, da c.so Novara a c.so La Malfa 

� c.so U. La Malfa, da via Fossana a rotatoria c.so Novara/via A.Moro 

� c.so Novara, da rotatoria c.so Novara/via A.Moro a via Viscontina 

 

INTERVENTO ‘B2’ 

� via Olivelli, da c.so La Malfa a strada Camina 

� strada Camina, da via Olivelli a rotatoria c.so La Malfa 

� via Schenoni, da rotatoria c.so La Malfa a rotatoria via Buccella/c.so Zanoletti 
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INTERVENTO ‘C’ 

� c.so Milano, da rotatoria c.so Argentina a via Lungo Ticino Lido 

� via Lungo Ticino Lido, limite nuova viabilità di raccordo del nuovo Ponte sul Ticino 

 

 

 

 

 

 

<< infrastrutture >> 

     D E T T A G L I     

 

Intervento A 

VIA GRAVELLONA  

(tratta A-F) mt. 1450 

 

� Inserimento nuove ispezioni 

� Stacchi di allacciamento e predisposizione 

� Predisposizioni di varco (zona portale esistente cartello limite cittadino 

� Sottotubazione (n. 1 monotubo pead diam. mm 50 completo di minitubi 

diam mm. 10/12) 

 

Intervento B1 

 

VIA FOSSANA 

(tratta H-I) mt. 790 

 

� Inserimento nuove ispezioni 

� Sottotubazione (n. 1 monotubo pead diam. mm 50 completo di minitubi 

diam mm. 10/12) 

 

C.SO LA MALFA 
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(tratta I-L) mt. 190 

 

� Nuova tratta con tecnologia no-dig (n. 3 monotubi pead diam. mm 50, di 

cui n. 1 completo di minitubi diam mm. 10/12) 

� Collegamento ispezionabile alle reti telematiche esistenti di via Fossana e 

c.so Novara 

 

segue >> 

 

> continua da Intervento B1 

 

C.SO NOVARA 

(tratta L-M) mt. 1220 

 

� Inserimento nuove ispezioni 

� Stacchi di allacciamento e predisposizione 

� Predisposizioni di varco (zona portale esistente cartello limite cittadino 

� Sottotubazione di monotubo pead diam mm 20 esistente (a sua volta 

soototubo di pead corrugato diam 125 mm.) con minitubo diam mm. 10/12) 

 

 

Intervento B2 

 

VIA OLIVELLI 

(tratta I-N) mt. 440 

 

� Nuova tratta con tecnologia a scavo tradizionale in trincea (n. 1 tritubo pead 

diam. mm 50/cad, di cui n. 1 completo di minitubi diam mm. 10/12, + n. 1 

pead corrugato diam. mm. 125) << Nota_ n..1 Tritubo (senza minitubi) + n.1 Pead125 forniti 

dalla Committenza 

� Collegamento ispezionabile alle reti telematiche esistenti di via Fossana e 

strada Camina 
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S.DA CAMINA – VIA SCHENONI / ZANOLETTI 

(tratta N-O) mt. 890 

 

� Inserimento nuove ispezioni 

� Stacchi di allacciamento e predisposizione 

� Predisposizioni di varco ‘intermedio’ (nuovo portale rotatoria 

Buccella/Zanoletti) 

� Sottotubazione (n. 1 monotubo pead diam. mm 50 completo di minitubi 

diam mm. 10/12) 

 

Intervento. C 

 

CORSO MILANO 

(tratta P-Q-R) m. 1955 

 

� Inserimento nuove ispezioni 

� Stacchi di allacciamento e predisposizione 

� Sottotubazione (n. 1 monotubo pead diam. mm 50 completo di minitubi 

diam mm. 10/12) 

 

VIA LUNGO TICINO LIDO 

(tratta R-S) mt. 60 
sino a limite nuova viabilità di raccordo nuovo Ponte sul Ticino 

 

� Nuova tratta con tecnologia a scavo tradizionale in trincea (n. 1 tritubo pead 

diam. mm 50/cad, di cui n. 1 completo di minitubi diam mm. 10/12, + n. 1 

pead corrugato diam. mm. 125) << Nota_ n..1 Tritubo (senza minitubi) + n.1 Pead125 forniti 

dalla Committenza 

 

 

 

Nota riepilogativa: esclusivamente per gli interventi di via Olivelli e via Lungo Ticino Lido la 

fornitura di Tritubo (senza minitubi) + Pead125 sarà a cura della Committenza (rif. C.M.E.) 
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I riferimenti planimetrici delle infrastrutture sono riportati negli elaborati 

grafici del progetto TAV. 2 / 3 / 4 
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4. Ripristini 

 

Immediatamente dopo gli scavi e i reinterri effettuati per la posa di nuove 

condotte o ispezioni, si provvederà al ripristino della massicciata in tout venant, 

per la messa in sicurezza e quale sottofondo per la successiva stesura del tappeto 

di usura. 

In funzione delle situazioni di scavo, della tipologia di terreno e degli eventi 

atmosferici post opera, saranno eventualmente ricaricati in tout venant eventuali 

cedimenti intercorsi. 

Al termine delle opere, valutato l’avvenuto assestamento delle pavimentazioni 

nelle sezioni di scavo, sarà ripristinato il nuovo manto di usura stradale secondo 

quando disposto dal regolamento comunale vigente. 

Ci si riserva in fase esecutiva, in funzione delle infrastrutturazioni tecnologiche 

sotterranee esistenti e dei trovanti, previo scavi di assaggio preliminari post 

cantierizzazione a conferma degli elaborati di identificazione e ubicazione 

sottoservizi già assunti in fase del presente progetto esecutivo, di posizionarsi per 

le nuove opere nei punti di minor impatto lavorativo e viabilistico. 

Eventuali conseguenti rideterminazioni delle superfici di ripristino andranno 

debitamente documentate e ritrattate a livello tecnico-contabile di comune 

accordo tra Committenza, Direzione Lavori e Impresa affidataria. 

Per la tecnicamente ipotizzabile realizzazione in una fase temporale successiva ai 

lavori, necessaria ai fisiologici assestamenti ed alle più idonee condizioni 

metereologiche stagionali, le opere di ripristino finale sono state scorporate in un 

lotto progettuale a sè stante. 

 

Le superfici di ripristino sono indicate nella TAV. 8   
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5. Cablaggi e networking 

 

I cablaggi in fibra ottica e gli apparati di networking intresseranno tutte le 

tratte di nuova infrastrutturazione di cui sopra, con estensione per l’intervento B in 

corso Novara, da via Fossana a rotatoria S.ta Giuliana, e quindi proseguire lungo  

Viale Monte Grappa sino allo Stadio Comunale, per il collegamento al centro stella 

‘Stadio’ della MAN cittadina afferente al POP Data Center ASM di v.le Leopardi. 

Per le nuove dorsali si utilizzeranno microcavi ottici multifibra con tubetti di 

tipo ‘loose’, single mode OS1 9/125 (SMR) adatti alla posa di dorsali a lunga 

distanza predisposti per cablaggi a tecnica floating / air blown (soffiaggio ad aria) 

o comunque, al bisogno o per scelta tecnica dell’impresa esecutrice, con tiraggio 

manuale tradizionale. 

 

Lunghezze planimetriche dei cablaggi previsti 

(incluso scorte e stacchi, vedasi riepilogo in calce e C.M.E.): 

 

Distinta cablaggi: 

INTERVENTO A:  VIA GRAVELLONA (FRAZ. PICCOLINI) 

 

- VIA GRAVELLONA da cabina gas a muffola (tratto A-D) :  

cavo ottico monomodale OS1 9/125 – 24 fibre ottiche  

mt. 720 

 

- VIA GRAVELLONA da muffola a varco TF9-TF10 (tratto D-F) :  

cavo ottico monomodale OS1 9/125 – 12 fibre ottiche  

mt. 1036 

 

- VIA GRAVELLONA da cabina gas a scuola A. Negri (tratto A-B) :  

cavo ottico monomodale OS1 9/125 –4 fibre ottiche  

mt. 150 
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- VIA GRAVELLONA da cabina gas a piazza Eroi di Cefalonia e Nassiriya  

(tratto A-C) :  

cavo ottico monomodale OS1 9/125 – 4 fibre 

ottiche  

mt. 200 

 

- VIA GRAVELLONA da cabina gas a scuola Pistoia - Mastronardi :  

cavo ottico monomodale OS1 9/125 – 4 fibre ottiche  

mt. 70 

 

- VIA GRAVELLONA da muffola a sollevamento “Carcere” (tratto D-E):  

cavo ottico monomodale OS1 9/125 – 4 fibre ottiche  

mt. 50 

 

INTERVENTO B1:  MONTEGRAPPA– FOSSANA – LA MALFA – NOVARA 

 

- STADIO – ROTATORIA C.SO NOVARA (tratto G-H-I-L) : 

cavo ottico monomodale OS1 9/125 – 48 fibre ottiche  

mt. 1550 

 

- ROTATORIA C.SO NOVARA – VARCO TF7-TF8 (tratto L-M) : 

cavo ottico monomodale OS1 9/125 – 24 fibre ottiche  

mt. 1350 

 

INTERVENTO B2:  LA MALFA - OLIVELLI – CAMINA – SCHENONI – ZANOLETTI 

 

- ROTATORIA C.SO NOVARA – VARCO TF5-TF6 (tratto L-I-N-O) : 

cavo ottico monomodale OS1 9/125 – 24 fibre ottiche  

mt. 1800 

 

 

INTERVENTO C:  MILANO – LUNGOTICINO LIDO 

 

- CORSO MILANO – VIA LUNGOTICINO (tratto P-Q-R-S) : 

cavo ottico monomodale OS1 9/125 – 48 fibre ottiche  

mt. 2500 
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Note progettuali. 

La scelta progettuale persegue di garantire il collaudo tecnico strumentale 

(con OTDR) delle tratte posate, prevedendo le terminazioni delle fibre con i relativi 

cassetti / box ottici necessari alla loro accensione. 

Sono quindi stati inclusi nel progetto gli apparati di management terminali 

ed il loro interfacciamento con i dispositivi di campo (es. telecamere, access point 

wi-fi, ecc., le cui forniture non sono parte del progetto); per quest’ultimo ASM se 

ne riserva la gestione secondo proprie specifiche / standard di configurazione e 

monitoraggio, a garanzia di compatibilità con il sistema di rete metropolitana 

implementato. 

Di alcune apparecchiature di networking da implementarsi si è inteso 

specificare codifica e produttore di quelle oggi adottate per il management della 

rete; resta inteso che saranno accettate proposte di fornitura alternative, purchè 

rispecchino le specifiche tecniche delle prime e garantiscano gli standard di 

installazione-configurazione e management della rete in essere. 

 

 

Riepilogo complessivo lunghezze fibre ottiche in progetto: 

(incluso scorte) 

 

48 f.o. OS1 9/125 SMR =  1550+2500 = mt. 4.050 

24 f.o. OS1 9/125 SMR =  720+1350+1800 = mt. 3.870  

12 f.o. OS1 9/125 SMR =  mt. 1.036 

  4 f.o. OS1 9/125 SMR = 150+200+70+50 = mt. 470 

 

 

I riferimenti planimetrici di cablaggi e apparati di networking 

sono riportati negli elaborati grafici del progetto TAV. 5 / 6 / 7 
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6. Scelta e caratteristiche dei materiali e delle lavorazioni 

 

Le scelte progettuali, in termini di materiali e componenti infrastrutturali o 

tecnologici da impiegarsi, hanno tenuto conto degli standard aziendali rispondenti 

alle normative di settore ed alle caratteristiche della rete telematica cittadina 

esistente in implementazione nel corso degli ultimi anni secondo un progetto 

integrato condiviso tra Asm e Comune in primis per le aspettative del progetto 

Vigevano Smart City. 

La vetustà e la caratteristica di ‘predisposizione’ delle polifere interrate di 

proprietà esistenti, se da un lato hanno consentito il loro sfruttamento in luogo di 

onerose ed impattanti opere alternative di scavo e/o perforazione, d’altro canto 

richiedono la loro verifica preliminare (o ricerca), l’ispezionabilità e l’adeguamento 

per le evoluzioni dei servizi da erogarsi e per l’evoluzione delle tecnologie e dei 

materiali di cablaggio in fibra ottica. 

 

Infrastrutture. 

Per le nuove CANALIZZAZIONI porta cavi la scelta è ricaduta su tritubi in 

polietilene ad alta densità, standard per le reti di telecomunicazione, oltre che sui 

tubi flessibili in polietilene corrugato a scorta dei primi e per le tratte meno 

importanti o per gli stacchi e gli attraversamenti. 

Generalmente le lavorazioni saranno a scavo tradizionale in trincea (via 

Olivelli, via Lungo Ticino Lido, stacchi e allacciamenti); unica eccezione sarà la 

tratta di c.so la Malfa, da via Fossana a rotatoria c.so Novara/c.so A.Moro, ove si 

ricorrerà alla tecnologia a perforazione teleguidata no-dig, per annullare l’impatto 

delle opere sull’importante arteria viabilistica cittadina, oltre che in considerazione 

dell’esigua tratta e della non necessità di utilizzo di rete intermedio. 
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Per le sottotubazioni delle polifere in pead corrugato diam. mm.125 esistenti, 

verranno utilizzati monotubi in pead e microtubi sempre in pead adatti alle nuove 

tecniche di cablaggio floating / jetting. 

POZZETTI E CAMERETTE sono stati previsti in elementi modulari prefabbricati in cls 

idonei ai cablaggi in fibra ottica ed alle relative esigenze di spazio per le scorte a 

regola d’arte o per l’agevole allocamento e collegamento di di apparati di 

derivazioni e muffole. 

Sulle ispezioni predisposte, sono quindi stati utilizzati CHIUSINI n ghisa 

sferoidale classe D400 per carichi stradali, marchiati con personalizzazione per il 

riconoscimento, a spicchi triangolari adatti alla comoda e sicura apertura a ribalta 

ed allo sfruttamento completo della luce disponibile. 

Nel più ampio significato di “progetto integrato”, sono altresì state previste, 

in prima implementazione per i punti ritenuti più sensibili (accessi scuole - impianti 

tecnologici pubblici – piazze - incroci / rotatorie, ecc.) e riconducibili alle dislocazioni in 

progetto, opere infrastrutturali per la videosorveglianza cittadina ed il wi-fi 

pubblico. 

Dette opere consistono in stacchi di collegamento, ispezioni, fondazioni a 

plinto e pali fuori terra per la futura installazione di telecamere e acces point wi-fi 

(queste ultime extra presente progetto). 

Analogamente saranno predisposti i punti di varco per il monitoraggio flussi 

di traffico con telecamere di lettura targhe (queste escluse dal progetto), 

attraverso collegamenti, basamenti stacchi di cavidotti e pali, come dettagliato 

puntualmente nelle tavole di progetto e nel CME; nel merito, per i varchi di via 

Gravellona e Novara si utilizzeranno quale supporto finale i portali segnaletici 

esistenti, mentre ne verrà realizzato uno ex novo in quello di via 

Schenoni/Zanoletti. 

Non è possibile viceversa prevedere le infrastrutture terminali del varco 

Milano, in attesa di Conferenza dei Servizi circa le modifiche viabilistiche in atto 
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riguardanti il raccordo al costruendo Ponte sul Ticino: quanto nel presente 

progetto è da intendersi quale predisposizione avanzata, ovvero con connettività 

già realizzata e prossima al varco da realizzarsi. 

 

Cablaggi e networking.  

Le dorsali di trasmissione dati sono state previste con microcavi in FIBRA OTTICA 

da 48 / 24 /12 f.o. single mode [SMF]  

Gli stacchi più rilevanti saranno realizzati analogamente con microcavi in 

FIBRA OTTICA ma di taglio inferiore, generalmente da 4 f.o. single mode [SMR]. 

Queste ultimi, in luogo degli spillamenti, valutatesi le esigue distanze e le  

equivalenze economiche, a garanzia di continuità dei servizi da erogarsi e di 

espandibilità futura e sicurezza in caso di deterioramento / danneggiamento. 

Come già sopracitato, i microcavi f.o. dovranno essere adatti al soffiaggio ad 

aria (tecnica floating / air blown) oltre che, al bisogno o per scelta tecnica dell’impresa 

esecutrice, con tiraggio manuale tradizionale. 

I collegamenti locali o di a apparecchiature a breve distanza saranno eseguiti 

in cavi di rame del tipo U/UTP CAT.5E adatti e già testati per la qualità e per le 

velocità di trasmissione attese. 

Gli APPARATI di terminazione e di management sono stati standardizzati a 

quelli in uso nella gestione della rete telematica, posta l’innovazione tecnologica 

del caso, al fine di consentire continuità di configurazione e monitoraggio. 

Armadi, cassetti ottici, switch e connettori /altro facenti parte della 

componentistica / quadristica in progetto, rispecchiano quindi gli standard in 

servizio attuale con compatibilità e durata nel tempo comprovata. 

Come sopra citato al paragrafo 4.) cui si rimanda, sarà valutata e ben accetta 

qualsiasi proposta di fornitura della componentistica alternativa alle specifiche 

indicate in CSA e Computo, purchè ritenuta compatibile con gli scopi del progetto, 

a insindacabile decisione della Committenza. 
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7. Importo dei lavori 

 

Come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale d’Appalto e desumibile dal 

Computo Metrico Estimativo, l’importo dei lavori in progetto è determinato come 

nel seguito: 

 

 

Importo esecuzione lavori a base d’asta  € 312.631,00 

Intervento A: varco via Gravellona    =  €   64.137,01 

Intervento B1: varco c.so Novara      =  €   87.388,70 

Intervento B2: varco c.so Zanoletti    =  €   96.227,35 

Intervento C: varco c.so Milano         = €    64.877,94 

                                         TOTALE   =  € 312.631,00 

 

Categorie:allegato “A”D.P.R. 207/2010 

Prevalente OS19       =  € 252.083,69 

Non prevalente OG3 =  € 60.547,31 

 

Importo oneri della sicurezza  € 10.132,00 

______________________________________________________ 

 

IMPORTO TOTALE LAVORI  € 322.763,00 

 

IVA (10%) Circolare 16/10/2013 Ris. 69/E  €   32.276,30 

______________________________________________________ 

 

 

TOTALE COMPLESSIVO APPALTO  € 355.039,30 
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8. Quadro Economico 

Lavori 

a) Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati 

[categoria OS19] 

- Importo esecuzione lavori a misura € 252.083,69 

 

b) Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, 

metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative 

opere complementari - [categoria OG3] 

- Importo esecuzione lavori a misura €   60.547,31 

 

c) Oneri per l’attuazione dei piani per la sicurezza nei luoghi 

di lavoro  

- Importo oneri della sicurezza a misura €   10.132,00 

 

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 312.631,00 

IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA  €   10.132,00 

(non soggetti a ribasso d’asta) 

 
  IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 322.763,00 

 

Somme a disposizione della stazione appaltante 

1. Fornitura materiali (parziale) €     2.000,00 

 

2. Spese tecniche (progettazione, assistenza e D.L., 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, collaudi, ufficio Rup, ecc.) €   40.000,00 

 

3. Spese per pratiche autorizzative (manomissione suolo 

pubblico, pratiche Provincia, ecc. -Tosap esclusa) €     5.000,00 

 

4. Spese per pubblicità e divulgazione informative €     1.000,00 

 

5. Imprevisti €     8.000,00 

 

 €   56.000,00 

    

6. IVA (10%) sui lavori _Circolare16/10/2013 Ris. 69/E €   32.276,30 

    

7. IVA (22%) su somme a disposizione €   12.320,00 

 
 IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE € 100.596,30 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA                   €      423.359,30 
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9. Elaborati di progetto 

 

EPU ELENCO PREZZI UNITARI 

CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI LAVORI 

CMS COMPUTO METRICO ONERI DELLA SICUREZZA 

CSA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

RT RELAZIONE TECNICA - QUADRO ECONOMICO 

SC SCHEMA DI CONTRATTO 

PSC  PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

CR CRONOPROGRAMMA 

PM PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 

FO FASCICOLO DELL’OPERA 

 

ELABORATI GRAFICI 

TAV. 1 COROGRAFIA 

TAV. 2 INTERVENTO ‘A’_PLANIMETRIA INFRASTRUTTURE 

TAV. 3 INTERVENTO ‘B’_PLANIMETRIA INFRASTRUTTURE 

TAV. 4 INTERVENTO ‘C’_PLANIMETRIA INFRASTRUTTURE 

TAV. 5 INTERVENTO ‘A’_ PLANIMETRIA CABLAGGI E NETWORKING 

TAV. 6 INTERVENTO ‘B’_ PLANIMETRIA CABLAGGI E NETWORKING 

TAV. 7 INTERVENTO ‘C’_ PLANIMETRIA CABLAGGI E NETWORKING 

TAV. 8 PLANIMETRIA DETTAGLIO SCAVI E RIPRISTINI 

 

 

Vigevano, 15 maggio 2019 

Il Progettista 

asm vigevano e lomellina spa 

responsabile ufficio tecnico, telecontrollo, 

servizi informatici e reti telematiche 

Geom. Fabio Tonelli 

 


