asm vigevano e lomellina spa

MACRO FASI:

<< 1>>INFRASTRUTTURE

|:| Festivi

<< 2 >> CABLAGGI E NETWORKING

<< 3 >> RIPRISTINI STRADALI FINALI

FASI LAVORATIVE

cantieri mobili >>

giorni naturali consecutivi >>

[ totale giorni contrattuali =90 ]

|:| CRONO-LAVORAZIONI

DIAGRAMMA DI GANTT

INTERFERENZE = nessuna
Il Le sovrapposizioni temporali indicate nel presente
diagramma non sono anche spaziali, ovvero riguardano
attivita in aree di lavoro distinte

|:| Imprevisti-Ferie

( stima: possibile ridislocazione in
cronoprogramma )

(cronoprogramma + gestione interferenze)

PROGETTO INTEGRATO "VIGEVANO SMART CITY"
ESTENSIONE RETE TELEMATICA IN FIBRA OTTICA
VIE GRAVELLONA/BOTTO/ARONA/BOLIVIA

macro Fase l

macro Fase 2

macro Fase 3

< SCAVI E INFRASTRUTTURE ...

... SCAVI E INFRASTRUTTURE >

CABLAGGI E NETWORKING

> |< RIPRISTINI FINALI >

*
via GRAVELLONA

via BOTTO via ARONA

via BOLIVIA

gravellona botto

tutte le vie / posizioni

-

23] 4

31]32]33 36|37|38]|39] 40 43| 44

51]52|53|54

67

78| 79| 80|81 87 88|89

FASE DI LAVORO N.1: Installazione segnaletica
informativa stradale / cantieri mobili

FASE DI LAVORO N.2: Allestimento cantiere

FASE DI LAVORO N.3: Conferimento dei materiali in
cantiere

FASE DI LAVORO N.4: Taglio e demolizione della
pavimentazione stradale

FASE DI LAVORO N.5: Scavi, posa cavdotti,
pozzetti/camerette, rinterri

FASE DI LAVORO N.6: Ripristino massicciata stradale

FASE DI LAVORO N.7: Smobilizzo cantiere

FASE DI LAVORO N.8: Cablaggi in f.o.

FASE DI LAVORO N.9: Cablaggi in rame

FASE DI LAVORO N.10: Muffole e spillature

FASE DI LAVORO N.11: Quadri e terminazioni

FASE DI LAVORO N.12: Attestazioni f.o0. e crimpature

FASE DI LAVORO N.13: Fresatura pavimentazione
stradale

FASE DI LAVORO N.14: Pulizia del piano stradale con
spazzatrice

FASE DI LAVORO N.15: Ripristino stradale in tappeto
d'usura

FASE DI LAVORO N.16: Rifacimento della segnaletica
orizzontale

FASE DI LAVORO N.17: Rimozione segnaletica di
cantiere e riapertura strade / cantieri mobili

2

2

1

2| Jgh\I=y LAVORI

uomini / giorno
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