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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(articolo 216, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e articolo 43, comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

Euro
a) | Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 185.738,45
b) | Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 10.667,52
1) | Totale appalto 196.405,97
| a) |LLV.A. 10% su totale appalto | 19.640,60|
| 2) [Totale | 216.046,57 |
Il responsabile del Il progettista

servizio

Il responsabile del procedimento
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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

. L'oggetto dell’appalto consiste nel’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie all’estensione della rete

telematica in fibra ottica nelle vie: Gravellona, Botto, Arona e Bolivia, nel Comune di Vigevano.

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le prowviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, dei quali I'appaltatore dichiara di
aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nel’ladempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Ammontare e durata dell’appalto
1. L'importo dei lavori posti a base di gara € definito come segue:
Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a) + b)
Importo esecuzione Oneri per I'attuazione TOTALE
lavori dei piani di sicurezza
A misura 185.738,45 10.667,52 196.405,97
IMPORTO TOTALE 185.738,45 10.667,52 196.405,97

2. L'importo contrattuale corrisponde allimporto dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in
sede di gara applicato allimporto di cui al comma 1, colonna a), aumentato dellimporto degli oneri per la
sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, colonna b) e non soggetto ad alcun ribasso.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto € stipulato “a misura”.

2. L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite,
fermi restando i limiti di cui allart.106 del D.Lgs. n.50/2016 e le condizioni previste dal presente Capitolato
Speciale.

3. Il ribasso percentuale offerto dall’'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari
in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del
D.Lgs. n.50/2016.

5. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui
all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo
2, comma 1, colonna b), costituisce vincolo negoziale I'importo degli stessi indicato dalla Stazione Appaltante per
I'attuazione dei piani di sicurezza.
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Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dellarticolo 61 del regolamento in vigore medio tempore D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformita
allallegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella CATEGORIA PREVALENTE «OG3»:
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E
PISTE AEROPORTUALLI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI, CLASSIFICAI

2. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell’articolo 32 comma 7 del
d.P.R. n. 207 del 2010, le parti di lavoro appartenenti alla categoria prevalente e alla categoria diversa da
quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella «A», allegata al presente capitolato
speciale quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro, non ricadendo nell’elenco previsto dal D.M. n.
248 del 2016, non costituiscono opere scorporabili.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. | gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43 commi 6,7 e 8, del D.P.R. 207/2010 e all’articolo 35 del
presente capitolato speciale, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte
integrante e sostanziale.
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro €& stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale, D.M. n.145/2000 nelle parti ancora in vigore, se menzionato nel bando o nell'invito;
b) il presente capitolato speciale d’appalto;
c) dli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
d) I'elenco dei prezzi unitari;
e) il piano di sicurezza previsto dall'articolo 91 del D.Lgs. 81/08 (P.S.C.);
f) il cronoprogramma di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 207/2010.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, in particolare il
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e la normativa in esso richiamata.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di
ogni altra circostanza che interessi i lavori che, come da apposito verbale sottoscritto con il responsabile del
procedimento, consentano I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Qualora l'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dellimpresa mandataria o di una
impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
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Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e
nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere &€ assunta dal
direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato, secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto
alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
awiene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. |l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni
causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito, presso la stazione appaltante, del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualitd e Iimpiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del
capitolato generale d’appalto, D.M. n. 145/2000 e gli articoli 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 12 - Denominazione in valuta

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante, per ogni valore contenuto in cifra assoluta, indicano la
denominazione in Euro.
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CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna risultante da apposito

verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
Ai sensi dellart. 32 comma 8, del D.Lgs. n.50/2016, & facoltd della Stazione appaltante procedere in via
d’'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto.

. Se, nel giorno fissato e comunicato, I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei

lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per 'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine di anzidetto, € facolta
della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di
awalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei
lavori, 'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza
accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove
dowuta.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nellappalto & fissato in giorni 90 (novanta) naturali consecutivi,

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Fuori dai casi di cui all'articolo 15, il termine pud essere sospeso, per le ragioni indicate dalla parte seconda del
presente capitolato speciale d’appalto, a discrezione della direzione lavori, con ripresa della decorrenza dei
termini dopo l'ordine di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi
separati non devono superare il tempo utile gia indicato.

Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto delle ferie contrattuali.

L’'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie allutilizzazione, prima della fine dei lavori e previo
certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

L’Appaltatore potra richiedere la proroga dei lavori qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di
ultimare i lavori nel termine fissato attuando la procedura stabilita dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

. Qualora, cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali, impediscano, in via

temporanea, che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la direzione lavori, d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore, pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

Si applica I'articolo 107 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

L’appaltatore qualora, per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, pud
chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei
lavori purché pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

. A qiustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma

temporale, I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture,
se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo
imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

| verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione
dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono
pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono
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essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si
pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o
sul quale si sia formata I'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non
hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da
parte del responsabile del procedimento.

7. 1l verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del
procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero
rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

8 Ai sensi dellart. 107, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ove successivamente alla consegna dei lavori
insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare
svolgimento dei lavori, I'esecutore € tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in
merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa
dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa
riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il
responsabile del procedimento da awiso allANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione I'ANAC irroga una
sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

9. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato pud
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua
concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per I'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto
della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei
lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti
contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna owvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei
verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, &€ comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore
dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo
scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione
appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari a Euro 100,00 (Euro cento/00).

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la
Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 13, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita, qualora
I'appaltatore, in seguito al’'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma dei lavori di cui all'articolo 17.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera c) & applicata allimporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10 per cento
dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale, trova applicazione I'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.

7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
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Art. 17 — Programma dei lavori dell’appaltatore

1. Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore
predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma
deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto,
parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato
dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto
termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato,
fatte salve palesiillogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. |l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione

committente;
c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque

interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai
lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al decreto
legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente conil piano di
sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante al

verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 18 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione

secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

c) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi;

d) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;

e) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto nei casi di sospensione e proroga, il contratto verra risolto durante il periodo di sua
efficacia, se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi
dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e ¢) del medesimo Decreto sono
state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui
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all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, & stata superata la soglia del 10 per cento
dellimporto contrattuale stabilita all'art. 16, comma 6; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106,
comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo
80, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dowvuto pertanto essere escluso dalla procedura di
appalto o di aggiudicazione;

d) l'appalto non avrebbe dowvuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi
dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. |l contratto verra risolto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu
misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita
delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto
all'appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che I'appaltatore
abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione
del contratto, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci
giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo
verbale in contraddittorio con I'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il
contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai
lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del
contratto, dispone, con preawiso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di
consistenza dei lavori gia eseguiti, linventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna.

7. Qualora sia stato nominato, I'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale
di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al presente codice. Con il verbale & accertata la
corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto
nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; & altresi accertata la presenza di eventuali
opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie
di variante.

8. Nei casi di cui ai punti 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto,
l'onere da porre a carico dell'appaltatore € determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per
affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo
110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, I'appaltatore deve provvedere
al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine, a
tale fine assegnato, dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la
stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante,
in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque
denominati, che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze, pud depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria
o polizza assicurativa con le modalita di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari all'uno per cento del
valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 - Anticipazione

1. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., & prevista un'anticipazione
del prezzo pari al 20 per cento sul valore del contratto d’appalto da corrispondere all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

2. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia € rilasciata da
imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita
previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli
intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. I beneficiario
decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dowuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione dellanticipazione.

Art. 21 - Pagamenti in acconto

1. | pagamenti avwengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i
lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della
relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non
inferiore a 80.000,00 Euro (ottantamila/00 Euro).

2. A garanzia dellosservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto netto progressivo
dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante, del certificato di collaudo o di verifica
di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

3. Entro 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dellimporto dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore
dei lavori redige la relativa contabilita e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il
conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ........................ » con
l'indicazione della data.

4. La Stazione appaltante provvedera al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante
emissione dellapposito mandato e previa acquisizione e verifica positiva della prevista documentazione di
regolarita contributiva rilasciata dagli Enti preposti (DURC Documento Unico di Regolarita Contributiva) e previa
esibizione delle quietanze rilasciate dai lavoratori dipendenti addetti al servizio oggetto dell’appalto relative ai
pagamenti delle retribuzioni e dei corrispettivi dovuti agli stessi dall’ Appaltatore.

5. Qualora I'Appaltatore risulti inadempiente rispetto al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ed al
pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio oggetto dell’appalto,
compresi i soci lavoratori, se trattasi di societa cooperativa e rispetto alle disposizioni degli Istituti previdenziali
per contributi e premi obbligatori, la Stazione Appaltante procedera con I'applicazione della ritenuta del 20% a
norma della circolare n. 26 del Ministero del lavoro, datata 21 aprile 2000.

6. Qualora I'Appaltatore persista nell’evasione dell’obbligo di esibire le quietanze rilasciate dai lavoratori dipendenti,
la Stazione Appaltante si riserva di procedere con la risoluzione contrattuale e con l'incameramento della
cauzione definitiva posta a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, destinando gli
importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal
personale e dagli Istituti Previdenziali.
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7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dallappaltatore, si provwede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

8. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provwede a dare comunicazione
via telematica allo Sportello Unico Previdenziale

Art. 22 - Pagamenti a saldo

1. 1l conto finale dei lavori € redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale;
€ sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale & accertato e
proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione
€ soggetta alle verifiche di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. ll conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento,
entro il termine perentorio di 30 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. |l responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, € pagata entro 30 giorni
dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. 1l pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi del combinato disposto degli
articoli 102 e 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,
ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi
dalla data di ultimazione dei lavori e pud essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento
dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria gia depositata
a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il
certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 23 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuiti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
'emissione del certificato di pagamento ai sensi dellarticolo 21 e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso |l
certificato di pagamento, sono dovuti allappaltatore gli interessi legali di cui al D.Lgs. 231/2002.

2. Non sono dowuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento e il suo
effettivo pagamento a favore dell’'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto al pagamento, sono dovuti allappaltatore gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002.

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E’ facolta dellappaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, overo nel caso in cui 'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere
alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di
quanto maturato.

Art. 24 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa
imputabile all Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
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2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dowvute a saldo si protragga per
ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 25 - Revisione prezzi

1. Qualora nel corso dei lavori, per effetto di circostanze imprevedibili, si siano verificati aumenti o diminuzioni nel
costo dei materiali o della mano d’'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al 10% del
prezzo complessivo convenuto, I'appaltatore o il committente possono chiedere, ai sensi dell'art. 1664 del Codice
Civile, una revisione del prezzo medesimo.

2. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione, devono essere valutate sulla base dell’Elenco Prezzi Unitari di
riferimento con l'applicazione di una franchigia del 10%; dette variazioni quindi, saranno possibili solo per
'eccedenza, in aumento o in diminuzione, rispetto al 10% del prezzo originario, nella misura pari alla meta
delleccedenza al netto della franchigia.

3. Le variazioni dei prezzi, in linea con quanto disposto dall’articolo 106, comma 1, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., devono
essere autorizzate dal Rup.

Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto, ai sensi dell’art.
1260 comma 2 Codice Civile € esclusa qualsiasi forma di cessione del credito.
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CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti, nella valutazione delle opere, ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei
Lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato speciale.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B»,
integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco
allegato al capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 28 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola
dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata applicando allimporto netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato
speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in
proporzione al lavoro eseguito.

4. La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presente articolo, in quanto
I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per
'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente
corrispettivo.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B»,
integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori
negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi
come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 29 - Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per I'importo delle
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita previste dall'articolo 179 del D.P.R.
207/2010.
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Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pie d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori, prima della
loro posa.
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CAPO 6 - CAUZIONI E _GARANZIE

Art. 31 - Cauzione prowvisoria

1. Aisensi dell’articolo 93, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., & richiesta una cauzione prowvisoria pari al 2 per cento del
prezzo base indicato nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

2. L'offerta & altresi corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia prowvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per I'esecuzione del contratto, di cui all'art.
103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica
alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Art. 32 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a

sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla
conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10
per cento, la garanzia da costituire € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento & di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 per cento.
La cauzione & prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita
del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante pud richiedere al
soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla
garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., per la garanzia prowvisoria.

2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione
della cauzione prowvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto
o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata dai soggetti di cui
all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
secondo comma, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.

4. La garanzia di cui al comma 1 & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo
svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o
di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste, sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro
rappresentanze.

Art. 33 - Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione prowvisoria di cui all’articolo 31 € ridotto ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
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. Alla garanzia definitiva di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la
garanzia prowvisoria.

. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve
riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Art. 34 - Assicurazione a carico dell’'impresa

. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 'appaltatore & obbligato, contestualmente alla

sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i

rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi

nel’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di

emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei

lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore
della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i

danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti

e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di

terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a

terzi nellesecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.),

deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo delll.V.A. e deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per
qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprieta o in
possesso dellimpresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e
rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e
scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti
da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti
colposi o dolosi proprio di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte,
difetti e vizi dell’'opera, in relazione allintegra garanzia a cui Iimpresa € tenuta, nei limiti della perizia e delle
capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che essa assume con il
contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;

. La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma

assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila) e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non
soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti
e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dallimpresa
0 da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a
persone dellimpresa, e loro parenti o affinii, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o
saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati allaccesso al cantiere, i componenti dellufficio di direzione dei lavori, i
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dallappaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni

causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea di

concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le stesse

garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese mandanti.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 35 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che, a suo
insindacabile giudizio, ritenga opportune, senza che percid limpresa appaltatrice possa pretendere compensi
all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu 0 in meno, superiori al limite del 20%, in conformita
a quanto previsto dall'articolo 106 comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dellesecuzione dellopera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie omogenee
di lavori dellappalto, come individuate nella tabella «B» allegata al capitolato speciale e che non comportino un
aumento dell'importo del contratto stipulato.

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse del’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dellopera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano
motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del
contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5 per cento dellimporto originario del
contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera.

6. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita devono essere autorizzate dal RUP
con le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. Il contratto potra essere
modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti e purché siano soddisfatte le seguenti
condizioni:

a) la necessita di modifica € determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per I'amministrazione
aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la
denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze puo rientrare anche la sopravvenienza
di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provwedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di
interessi rilevanti;

b) la modifica non altera la natura generale del contratto.

7 Ai sensi dellart. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, pud imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 36 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora si rendessero necessarie varianti a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, il contratto potra essere
modificato, senza necessita di una nuova procedura, se il valore della modifica & al di sotto di entrambi i seguenti
valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.

Tuttavia la modifica non pud alterare la natura complessiva del contratto. In caso di piu modifiche successive, il
valore € accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

2. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dellopera owvero la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano valori indicati al comma 1 del presente articolo, la
Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale & invitato
'appaltatore originario.
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3.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla
Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione I'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali (art. 106, comma 10 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Art. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come

determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4.

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non
siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale
di concordamento; le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei
prezzari di cui all'articolo 23 comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., solo per I'eccedenza rispetto al dieci per
cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta.
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 38 - Norme di sicurezza generali

. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli

infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la

riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nellapplicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro

. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei

contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure di tutela previste dal D.Lgs n. 81/2008.

Art. 40 - Piano operativo di sicurezza

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e

consegnare al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano Operativo
di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori a norma dell'articolo 96, comma 1 del D.Lgs n. 81/2008

Art. 41 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 81/2008, con

particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 96 e 97 dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle normative vigenti in materia, ai regolamenti di
attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di
imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nellesecuzione dei lavori.

. | Piani di Sicurezza previsti dall’articolo 105 comma 17 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sono parte

integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dellappaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 42 - Subappalto

1. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo, nonché dellart. 105 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

2. 1l subappalto & il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera.

3. L'eventuale subappalto non pud superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di
lavori, servizi o forniture.

4. Negli appalti di lavori costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque
espletate che richiedono limpiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a
100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della
prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del
sub-contraente, I'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi,
comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E'
altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca
variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al punto 6 seguente.

5. Il soggetto affidatario del contratto pud affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi
nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) laffidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento dell’appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) allatto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture che si intende
subappaltare;

d) il concorrente dimostri 'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80.

6. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data
di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto
presso la stazione appaltante I'affidatario trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante Il'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. I
contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata
dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali
che economici.

7. 1l contraente principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario &
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi € contributivi, ai sensi dell'articolo
29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al punto 12, lettere a) e c), I'appaltatore & liberato
dalla responsabilita solidale di cui al secondo periodo.

8. L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E',
altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,
trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avwwenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di
sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione
appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario
e a tutti i subappaltatori.

9. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
30, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016.
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10. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al punto precedente, il responsabile del procedimento
inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

11. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

12. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed
al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista &€ una microimpresa o piccola impresa;
b) incaso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) surichiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

13 L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera,
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione
appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, owvero il direttore
dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario &
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.

14. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici.
15. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita

contributiva & comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico
contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili & verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a
livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente piu
rappresentative per I'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili
e verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

16. | piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle
autoritd competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario & tenuto a curare |l
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli
subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento
temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

17. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o0 meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La stazione
appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale
termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si
sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

18. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni
scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando I'associante non intende eseguire direttamente le
prestazioni assunte in appalto; si applicano altresi agli affidamenti con procedura negoziata.

Art. 43 - Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

3. |l subappalto non autorizzato comporta le sanzioni previste dalle leggi in materia.
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Art. 44 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto al comma 12 dell’art. 42, non provvede al pagamento diretto
dei subappaltatori e dei cottimisti che compete all’appaltatore;

2. L’appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o
cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate; in difetto potrebbe configurarsi l'ipotesi di
grave inadempimento contrattuale atto a legittimare la preventiva risoluzione del contratto e I'escussione della
cauzione definitiva;

3. | pagamenti delle rate di acconto allappaltatore saranno subordinati alla dimostrazione di avere regolarmente
pagato il subappaltatore.
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 45- Controversie

. Ai sensi dellart. 205 del D.Lgs. 50/2016, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili,

I'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dellimporto contrattuale, al fine del
raggiungimento di un accordo bonario, si applicano le disposizioni di cui ai punti successivi, da2 a 7.

Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’awio del procedimento
stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate,
raggiungano nuovamente l'importo di cui al punto 1, nellambito comunque di un limite massimo complessivo del
15 per cento dellimporto del contratto. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono
essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere
oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. Prima dellapprovazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita, qualunque sia
limporto delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle
riserve iscritte.

Il direttore dei lavori del contratto da immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle
riserve di cui al punto 1, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini
dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al punto 1.

. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al punto 3, acquisita la relazione

riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del’organo di collaudo, pud richiedere alla Camera arbitrale
l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione alloggetto del contratto. Il
responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nellambito della
lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa
tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla
trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo
come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La
proposta & formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina
dell’'esperto, la proposta & formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.
L'esperto, qualora nominato, owero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha
formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e
informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita di
idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della
stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta & accettata dalle parti, entro
quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle
parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli
interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario
da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le
riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice
ordinario.

Con la sottoscrizione dellaccordo bonario da parte dellappaltatore, cessa la materia del contendere.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario owero di inutile decorso del termine per
'accettazione, pud instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza,
come previsto dal comma 6-bis introdotto dal correttivo al Codice.

Art. 46 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L’'appaltatore €& tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, od

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, in particolare:
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La

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

C) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dellosservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore
dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. Ai sensi dellart. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal

documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o
dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui allarticolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., impiegato
nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente
allinadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la cassa
edile. In ogni caso, sullimporto netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di
regolarita contributiva.

Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dowvute al personale di cui al precedente comma, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia
stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la
stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo |l
relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto overo dalle somme dowvute al subappaltatore
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 47 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in

mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o, quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dellappaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato speciale,
integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del
procedimento;

i) perdita da parte dellappaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla

Stazione appaltante & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con awiso di

ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di

consistenza dei lavori.
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3. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante owvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, allaccertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

4. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell'appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dallappaltatore
inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.

Capitolato Speciale d’Appalto — Parte Prima Pagina 27
Revisione aggiornata al 11 giugno 2018




asm Vigevano e Lomellina s.p.a. Progetto integrato “Vigevano Smart City”
Estensione rete telematica in fibra ottica
vie Gravellona-Botto-Arona-Bolivia

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. 1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dellimpresa appaltatrice, il direttore dei lavori redige,
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione
dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice &€ tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del
presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato
dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i
termini previsti dal capitolato speciale.

Art. 49 - Termini per I'accertamento della regolare esecuzione

1. |l certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere
prowvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo
deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Durante I'esecuzione dei lavori, la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avwvalga di tale facolta, che viene comunicata allappaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

3. Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante awiene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dellappaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione
dei lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai
termini previsti dal presente capitolato speciale.
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CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 51 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale,
sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) l'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, in vigore o che potranno intervenire nel corso
dell’appalto. La stazione appaltante non provvedera all’emissione di alcun certificato di pagamento qualora
I’Appaltatore non sia in regola con i versamenti contributivi a norma di legge. A garanzia dei predetti obblighi si
operera, sullimporto netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50% secondo quanto stabilito dall'art. 30
comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

b) la corresponsione di paghe orarie e conseguenti indennita di contingenza ed assegni familiari ed indennita di
lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nelle localita e nel
tempo in cui si svolgono i lavori ancorché I'lmpresa non appartenga all’Associazione Provinciale Industriali e
possa quindi non essere tenuta giuridicamente ad osservarli, intendendosi che tali obblighi si estendono anche
ai cottimi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, I’Appaltatore &
invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi 15 giorni secondo
quanto stabilito dallart. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Ove egli non provweda o non contesti
formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione
Appaltante pud pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del contratto;

c) Il rispetto degli obblighi contemplati dall’art. 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
gennaio 1991 n. 155, e precisamente: - I'obbligo di presentare, entro trenta giorni dalla data del verbale di
consegna, la documentazione concernente l'avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali, Assicurativi,
Infortunistici, inclusa la Cassa Edile; - I'obbligo di effettuare, ogni quattro mesi, i versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi e quelli derivanti dalla contrattazione collettiva e di trasmettere copia alla Stazione
Appaltante, ferma restando la facolta di verifica da parte del Direttore dei Lavori;

d) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

e) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le
eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

f) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dellimpresa a termini di contratto;

g) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

h) il mantenimento, fino allemissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle acque
e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

i) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque allinterno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approwvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di
contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

I) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;
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m) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti prowvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

n) l'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

0) la fornitura e manutenzione dei cartelli di awiso, di opportuna segnaletica stradale omologata, di fanali di
segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di
sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere, secondo quanto previsto dal Codice della Strada;

p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e
controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna;

q) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori
deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali
danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

r) ladozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pit ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché
il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

s) il puntellamento, la sbadacchiatura ed eventuali opere protettive particolari al fine di evitare danni di qualsiasi
natura a persone e cose, franamento di terreni, ed ogni altro pericolo che potrebbe incombere. La
responsabilita di eventuali conseguenze che possano verificarsi per qualsiasi motivo a cose o persone anche
estranee al lavoro, sara esclusivamente addebitata sia penalmente che civilmente all’Appaltatore sollevando
I'Ente Appaltante ed il personale che per conto di questa dirige i lavori, da ogni responsabilita. Non potranno
essere invocati, per attenuare o sottrarsi dalle dette responsabilita, gli ordini o le disposizioni impartite dalla
direzione dei lavori;

t) lmpresa Appaltatrice & tenuta a rilevare in modo completo e dettagliato le nuove reti e gli impianti posati con l'obbligo, a fine
lavori, di presentare allEnte Appaltante, planimetria in scala 1:500 della zona d'intervento con indicati:

e il tracciato della nuova rete (infrastruttura);

e idiametri ed i materiali delle tubazioni posate (infrastruttura);

e le distanze delle tubazioni posate relative a fabbricati esistenti o elementi individuabili sulle mappe di
cartografia (almeno una ogni 40 m);

e la profondita delle tubazioni posate, ad ogni variazione della stessa, riferita a punti individuabili sulle
mappe, misurata dall'intradosso superiore dei tubi al piano stradale;

u) [Ilmpresa Appaltatrice dowra fornire altresi documentazione as built dei cablaggi in f.0. posati e delle apparecchiature di
networking installate, completa di datasheet e di certificazioni strumentali (OTDR, conformita impiantistiche ed elettriche ,
ecc.) attestanti 'esecuzione a regola d'arte richiesta per tutte le opere di rete in progetto.

2. L'Impresa dovra, in ogni caso, osservare e rispettare quanto previsto nelle “Carte dei Servizi” e nelle procedure

UNI EN ISO 9001:2015 di ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.

Art. 52 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L’appaltatore & obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore:
- tutte le circostanze che possano interessare 'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza
presente, fasi di avanzamento, stato dei lavori eventualmente affidati allappaltatore e ad altre ditte,
- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
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- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva
contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il
procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, & periodicamente verificato e vistato
dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi
alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura del’appaltatore e sono sottoposte
settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati
sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque retribuite.

L’'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori, se richiesto, unadeguata documentazione fotografica

relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro

esecuzione owvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le
relative riprese.

Art. 53 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto

2010, n.136 e successive modifiche.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di Pavia della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 54 - Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.
. In attuazione dell’articolo 36 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 i materiali provenienti dalle escavazioni o

demolizioni, devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo idoneo debitamente autorizzato a
norma di legge, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e
di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e le demolizioni stesse.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi un valore scientifico, storico, artistico,
archeologico, si applica I'articolo 35 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 55 - Custodia del cantiere

. E’ a carico e a cura dellappaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso

esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 56 - Cartello di cantiere

. E’ prescritto I'obbligo del cartello di cantiere. Le dimensioni del cartello devono essere pari a 100 cm di base e

200 cm di altezza. Il cartello riportera le descrizioni di cui alla circolare del Ministero dei LLPP del 1 giugno 1990
n° 1720/UL, comunque sulla base di quanto indicato nella tabella allegata “C”. L’Impresa dovra curarne eventuali
aggiornamenti.
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Art. 57 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori € la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dowuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono 1.V.A. esclusa.

Art. 58 — Informativa sul trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016

| dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente; saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto
necessario per il corretto espletamento della procedura di affidamento, esatti e aggiornati; saranno trattati con la
massima riservatezza, nel rispetto dei principi in materia di privacy vigenti e comunque in maniera tale da garantire
una adeguata sicurezza, compresa la protezione, con misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non
autorizzati o illeciti, nonché dalla perdita anche accidentale.
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TABELLE
TABELLA «A» - Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili
TABELLA Ay CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E
SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (art. 4 del C.S.A.)
Lavori di Categoria: allegato A Euro Incidenza %
D.P.R. n. 207 del 2010 manodopera
“Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,

1 I|r_1ee tranviarie, m(_atropolltane, funlcolan, e Prevalente 0G3 118.300,20 30%
piste  aeroportuali, e relative opere °
complementari”

2 Implgntl_ di ret|_”d| telecomunicazione e di Non Prevalente | 0519 67.438,25 30%
trasmissione dati

Ai sensi dell'art. 42 del C.S.A,, i lavori sopra descritti sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in
possesso dei requisiti necessari. Ai sensi del D.M. n.248/2016, non sono previste lavorazioni di categorie scorporabili.
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI 185.738,45 30%

TABELLA «B» - Categorie omogenee dei lavori ai fini della contabilita e delle varianti

TABELLA «B» PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera — articolo 5
n. | Designazione delle categorie omogenee dei lavori | In Euro | In %
LAVORI A MISURA
1 Ricostruzione pavimentazione, manti stradali e opere accessorie o
CATEGORIA OG3 118.300,20 | 63,69 %
2 Estensione rete telematica (infrastruttura) — cablaggio / net working
CATEGORIA 0S19 67.438,25| 36,31 %
a) TOTALE LAVORI A MISURA (articolo 27) 185.738,45| 100,00 %
ONERI DI SICUREZZA A MISURA
3 Ricostruzione pavimentazione, manti stradali e opere accessorie o
CATEGORIA OG3 6.794,14| 6369 %
4 Estensione rete telematica (infrastruttura) — cablaggio / net working
CATEGORIA 0S19 3.873,38) 36.31%
b) TOTALE ONERI A MISURA (articolo 27) 10.667,52| 100,00 %
a) Totale importo esecuzione lavori base d’asta 185.738,45
b) Oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza 10.667,52
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b) 196.405,97
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TABELLA «C» - Cartello di cantiere

COMUNE di VIGEVANO
Ente appaltante: dSIM vigevano e lomellina s.p.a.

UFFICIO TECNICO SETTORE

Progetto esecutivo approvato con deliberazione n. del
Progetto esecutivo:

Direzione dei lavori:

Progetto esecutivo e direzione lavori opere in c.a. Progetto esecutivo e direzione lavori impianti

Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per I'esecuzione:
Responsabile unico dellintervento:
IMPORTO DEL PROGETTO: Euro
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro
ONERI PER LA SICUREZZA: Euro
IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro

Gara in data , Offerta di Euro pari al ribasso del %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori dell_ categori_: , Classifica
, Classifica
, Classifica
direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: perilavori di Importo lavori subappaltati
categoria descrizione In Euro

Intervento finanziato con fondi
Autorizzazione agli scavi
Ordinanza del Sindaco

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il
Ulteriori informazioni sullopera possono essere assunte presso I'ufficio tecnico comunale
telefono: fax: http: // www . it E-mail:
@ it
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TABELLA «D» - Elementi principali della composizione dei lavori

Elemento di costo importo incidenza %

1) |[Manodopera € 55.721,54 30| %
2) | Materiale € 74.295,38 40| %
3) | Trasporti (q/Km) € 18.573,84 10| %
4) |Noleggi € 37.147,69 20| %
€ | 185.738,45| 100] %]

N° 1 squadra operativa
squadra tipo:

Operai specializzati  n.
Operai qualificati n.
Operai comuni n.

TABELLA «E» - Riepilogo degli elementi principali del contratto

Euro

1.a Importo per 'esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) 185.738,45
1.b  Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 10.667,52
1 Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b) 196.405,97
2.a Ribasso offerto in percentuale
2.b Offerta risultante in cifra assoluta (1.a- 1.ax2.a/100)

3 Importo del contratto (2.b + 1.b)

4  Cauzione provvisoria (calcolata su 1) 2 % 3.928,12
5 Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %

6 Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 20%) %

7 Garanzia fideiussoria finale (5 + 6)

8 Garanzia fideiussoria finale ridotta (50% di 7)

9 Importo minimo netto stato d’avanzamento 80.000,00
10 Importo assicurazione 500.000,00

Vigevano, 11 giugno 2018

IL PROGETTISTA

asm vigevano e lomellina spa
geom. Fabio Tonelli
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Art. 1 Descrizione dei lavori

L’appalto ha per oggetto I’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie all’estensione della rete
telematica in fibra ottica nelle vie Gravellona, Botto, Arona e Bolivia, nel Comune di Vigevano.

In particolare, sono previste le seguenti opere:

1. Infrastrutture

Scavi in trincea e ripristino per consentire lalloggiamento di cavidotti e pozzetti di ispezione per
telecomunicazioni atti alla successiva posa delle fibre ottiche e dei relativi apparati nelle seguenti vie:
¢ Gravellona, da Rotonda S.ta Giuliana a via Pinerolo (collegamento a cavidotti gia predisposti da ASM)
e Botto
e Arona, da via Botto al civ. 16 (scuola Boschetti Alberti)
e Bolivia.
In dettaglio:
VIA GRAVELLONA
(da P1aP9)
Sezione media di scavo = L. 70 x H.100 cm; Lunghezza = mt. 690,00

Cavidotti:

N. 1 tritubo in pead diam 50 mm/cad; Lunghezza = mt. 690,00
N. 1 tubo in pead corrugato diam 125 mm; Lunghezza = mt. 690,00

Pozzetti e camerette

Dim int. 60x60 cm con chiusini carrabili a due spicchi triangolari in ghisa sferoidale D400 luce cm 60x60 = N. 8

Dim int. 70x90 cm con chiusini carrabili a due spicchi triangolari in ghisa sferoidale D400 luce cm 60x60 = N. 2

VIE BOTTO+ARONA

(da P7 a P14)

Sezione media di scavo = L. 70 x H.100 cm; Lunghezza = mt. 490,00
Cavidotti:

N. 1 tritubo in pead diam 50 mm/cad; Lunghezza = mt. 490,00

N. 1 tubo in pead corrugato diam 125 mm; Lunghezza = mt. 490,00

Pozzetti e camerette

Dim int. 60x60 cm con chiusini carrabili a due spicchi triangolari in ghisa sferoidale D400 luce cm 60x60 = N. 4

Dim int. 70x90 cm con chiusini carrabili a due spicchi triangolari in ghisa sferoidale D400 luce cm 60x60 = N. 1

VIA BOLIVIA
(da P15 a P18)

Sezione media di scavo = L. 70 x H.100 cm; Lunghezza = mt. 200,00
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Cavidotti:
N. 1 tubo in pead corrugato diam 125 mm; Lunghezza = mt. 200,00
Pozzetti e camerette

Dim int. 60x60 cm con chiusini carrabili a due spicchi triangolari in ghisa sferoidale D400 luce cm 60x60 = N. 2

STACCHI per allacciamenti / predisposizioni
N. 1 pead corrugato diam 125 mm / stacco (vedasi c.m.e. e planimetrie allegati) L.Tot. = mt. 50,00
Ubicazione vie:

e Gravellona/ Valenza

e Gravellona/ Vercelli

e Gravellona/ Tombetti

N. 1 pead corrugato diam 63 mm / stacco (vedasi c.m.e. e planimetrie allegati) L.Tot. = mt. 135,00
Ubicazione vie:

e Gravellona/ Bolivia

¢ Botto / scuole Ramella

e Arona/ centrale idrica

e Arona/ Sapri

e Arona/ scuole Boschetti-Alberti

Predisposizioni per videosorveglianza / wi-fi (fomitura e posa di quest ultime non ricomprese nel progetto):
> Plinti di fondazione = dim. cm 80x80x80
> Pali in acciaio rastremati, diam. mm 13>10 ca. - H Tot. mt. 6,80 (fuori terra H. mt. 6,00)

> Dispersori a terra.

COLLEGAMENTI
Sono previste tutte le opere murarie o accessorie atte alla continuita delle nuove canalizzazioni con i pozzetti di
rete o degli edifici terminali esistenti, al fine di garantire I'esecuzione completa e a regola d’arte dei cablaggi e

dei collegamenti in progetto.

| riferimenti planimetrici delle infrastrutture sono riportati negli elaborati grafici del progetto TAV. 2

RIPRISTINI
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Al termine delle opere, valutato I'avwenuto assestamento delle pavimentazioni nelle sezioni di scavo, sara
ripristinato il nuovo manto di usura stradale, previa fresatura delle superfici interessate, secondo quando
disposto dal regolamento comunale vigente.

Diverse indicazioni di ripristino saranno da rivalutarsi in fase di esecuzione in funzione di eventuali cambi di
tracciato delle nuove infrastrutture eventualmente necessarie per cause impreviste, il tutto previo ordini della
Direzione Lavori.

| ripristini finali del manto di usura & ipotizzabile vengano realizzati in una fase temporale successiva ai lavori,

necessaria ai fisiologici assestamenti ed alle piu idonee condizioni metereologiche stagionali.

Le superfici di ripristino sono indicate nella TAV. 4

2. Cablaggi e networking

Cablaggiin F.O.
| cablaggi in fibra ottica e gli apparati di networking interesseranno tutte le tratte di nuova infrastrutturazione di
cui sopra, con estensione per la via Gravellona sino all'incrocio con via Bolivia (previsione di espansione futura
alla Fraz. Piccolini), oltre che in Viale Monte Grappa, dallo Stadio Comunale alla rotonda di S,ta Giuliana, per il

collegamento della nuova rete a quella di MAN cittadina afferente al POP Data Center ASM di v.le Leopardi.

Distinta cablaggi:
DORSALE VERSO FRAZ. PICCOLINI

da V.le Monte Grappa (Stadio - armadio MAN) a Via Gravellona incrocio via Bolivia — attraverso rotonda S.ta
Giuliana = 48 F.O. 9/125 SMF (monomodali) L= mt. 1.400,00
Totale 48 F.O. 9/125 SMF = mt. 1.400,00

DIRAMAZIONI PER INTERCONNESSIONE EDIFICI PUBBLICY IMPIANTI
Via Botto (da via Gravellona a Scuola Ramella) = 8 F.O. 9/125 SMF (monomodali) L.= mt. 180,00

Vie Botto / Arona (da via Gravellona a C.le idrica “Canevari”’) = 8 F.O. 9/125 SMF (monomodali) L.= mt.
400,00

Vie Botto / Arona (da via Gravellona a Sollevamento Fognatura “Sapri”’) = 8 F.O. 9/125 SMF (monomodali) L.=
mt. 550,00

Vie Botto / Arona (da via Gravellona a Scuola Boschetti-Alberti) = 8 F.O. 9/125 SMF (monomodali) L.= mt.
680,00

Via Bolivia (da via Gravellona a C.le idrica “Bolivia-Battu”) = 8 F.O. 9/125 SMF (monomodali) L.= mt. 240,00
Totale 8 F.O. 9/125 SMF = mt. 2.050,00
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Cablaggi in rame
Per i tratti terminali di interconnessione delle apparecchiature di campo (telecamere + access point wi-fi) si
prevedono i seguenti cablaggi in rame:

Distinta cablaggi:

(da scuole Ramella a Tvcc via Gravellona/Botto ) Cavo isolato FG7OR 3G2.5 mmq di alimentazione = mt.

270,00 (Nota_collegamento dati x tvcc e a.p. in fibra ottica)

Collegamento Tvce con Cavo U/UTP CAT.5E (alimentazione PoE + dati) = n. 2 x mt. 350 = mt. 700,00
(scuole “Ramella”)

(scuole “Boschetti-Alberti”)

(via Bolivia — giardino+c.le idrica)

(incrocio vie Gravellona/Bolivia)

Giunzioni, accessori e opere terminali
Muffole
N.2
(incrocio vie Gravellona / Botto)

(incrocio vie Gravellona / Bolivia)

Cassetti ottici, armadi e quadri
N. 5
(armadio MAN “Stadio”)

(scuole “Ramella”)

(c.le idrica “Canevari”)
(sollevamento fognatura “Sapri”)
(

c.le idrica “Bolivia-Battu)

Collaudo tecnico con OTDR delle tratte posate tra le terminazioni delle fibre con i relativi cassetti ottici.

Per linterfacciamento degli apparati di management terminali con i dispositivi di campo (telecamere+access
point wi-fi, escluse dal progetto), ASM se ne riserva la gestione secondo proprie specifiche e standard di
configurazione e monitoraggio, a garanzia di compatibilita con il sistema di rete metropolitana implementato.

Di alcune apparecchiature di networking da implementarsi si & inteso specificare codifica e produttore di quelle
oggi adottate per il management della rete; resta inteso che saranno accettate proposte di fornitura alternative,
purche rispecchino le specifiche tecniche delle prime e garantiscano gli standard di installazione-configurazione

e management della rete in essere.
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| riferimenti planimetrici di cablaggi e apparati di networking sono riportati negli elaborati grafici del

progetto TAV. 3
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L’importo complessivo dei lavori e stimato in € 185.738,45=(Euro
centoottantacinquemilasettecentotrentotto/45) esclusa I.V.A. e comprende le lavorazioni elencate nel
seguito:

CATEGORIE DI LAVORO a misura Euro
Posa cavidotti e opere accessorie (infrastruttura) 30.693,25
0S 19
Cablaggi / net working 36.745,00
Movimentazione terra: demolizioni, scavi, rinterri 48.945,58
0G3
Ripristini stradali 69.354,62
SOMMANO | LAVORI A MISURA 185.738,45

Art. 2 Normative e leqqgi di riferimento

Dovranno essere osservate le seguenti Norme o Leggi:
= DL n. 81/2008

= Norme UNI
=  Norme richiamate nella descrizione tecnica

Art. 3 Accettazione dei materiali

| materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni elencate nellart. 4 del presente Capitolato Speciale
d’Appalto (Parte Seconda) e saranno messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori
secondo quanto stabilito dagli art. 16, 17 del D.M. 19.04.2000 n° 145.

L’accettazione dei materiali e dei componenti sara definitiva solo dopo la loro posa in opera pur restando fermi i
diritti ed i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

La Direzione Lavori rifiutera in qualsiasi momento i materiali o i componenti che non fossero conformi alle
caratteristiche tecniche previste e I’Appaltatore dovra rimuoverli e sostituirli con altri a sue spese.

Se I’Appaltatore non effettuera la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, ’Amministrazione vi
provvedera direttamente a spese dell’Appaltatore a carico del quale restera anche qualsiasi onere o danno
derivato per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.

L’Appaltatore che, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali o componenti di caratteristiche

superiori a quelle prescritte o esegua una lavorazione pil accurata, non ha diritto ad un aumento dei prezzi
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pattuiti né al riconoscimento di maggiori oneri; la contabilita viene redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.

La Direzione Lavori potra autorizzare, per ragioni di necessita o di convenienza, limpiego di materiali o
componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita; in sede di

contabilizzazione verra applicata un’adeguata riduzione del prezzo in relazione alle modifiche apportate.

Art. 4 Qualita e provenienza dei materiali

Le scelte progettuali, in termini di materiali e componenti infrastrutturali o tecnologici da impiegarsi, hanno
tenuto conto degli standard aziendali rispondenti alle normative di settore ed alle caratteristiche della rete
telematica cittadina esistente in implementazione nel corso degli ultimi anni secondo un progetto integrato

condiviso tra Asm e Comune, non ultimo, anzi, di pertinenza, il progetto Vigevano Smart City.

4.1 INFRASTRUTTURE

Per le canalizzazioni porta cavi la scelta & ricaduta sui tritubi in polietilene, standard per le reti di
telecomunicazione, oltre che sui tubi flessibili in polietilene corrugato a scorta dei primi e per le tratte meno
importanti o per gli stacchi e gli attraversamenti.

Pozzetti e camerette sono stati previsti in elementi modulari prefabbricati in cls idonei ai cablaggi in fibra ottica
ed alle relative esigenze di spazio per le scorte a regola d’arte o per I'agevole allocamento e collegamento di
apparati di derivazioni e muffole.

Sulle ispezioni predisposte, sono quindi stati utilizzati chiusini in ghisa sferoidale classe D400 per carichi
stradali, marchiati con personalizzazione per il riconoscimento, a spicchi triangolari adatti alla comoda e sicura

apertura a ribalta ed allo sfruttamento completo della luce disponibile.

4.1.1 Tritubo portacavi

E’ prevista la posa di un tritubo portacavi in PEAD DE 50 mm ad alta densita ed alta resistenza allo
schiacciamento, utilizzato per il passaggio delle fibre ottiche, avente le seguenti caratteristiche:
- resistenza allo schiacciamento: la deformazione massima ammessa risulta essere del 5%, applicando
una forza compressione non inferiore a 245 N (25 Kg);
- resistenza allurto: a -5° C, con valori di energia applicati variabilida 15 J a 28 J;
- resistenza piegatura: a -5° C con raggio di curvatura pari ad almeno 10 volte il diametro nominale del
tubo;
- resistenza alle variazioni di temperatura: da -50° C a +60° C;
- resistenza elettrica di isolamento: superiore a 100 Mohm;

- rigidita elettrica: superiore a 800 kW/cm;
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4.1.2 Camerette d’ispezione per telecomunicazioni

Si utilizzeranno camerette di ispezione per telecomunicazioni in elementi prefabbricati, realizzate con materiali
aventi le seguenti caratteristiche:

« Calcestruzzo Rbk non inferiore a 400;

* Ferro d'armatura: tipo FeB44K (UNI 6407-69, UNI EU 60) controllato in stabilimento;

 Fibre di acciaio: fabbricate con filo di acciaio trafilato a caldo ed avente una resistenza caratteristica a
trazione = 1000 MPa o forma e/o rugosita superficiale che assicuri 'aderenza al calcestruzzo.

I manufatti, dimensioni interne cm 90x70, H totale= 90 cm, dovranno essere cosi costituiti:

* un elemento di base;

* un elemento di sopralzo;

* anello portachiusino.

ELEMENTO BASE
L'elemento di base, per tutti i tipi di manufatto, & a pianta rettangolare e di forma parallelepipeda, con
incorporata soletta di fondazione. Il bordo superiore & sagomato ad incastro di opportuno spessore, per

consentire I'inserimento degli altri elementi.

ELEMENTO DI SOPRALZO

L'elemento di sopralzo, di forma anulare, deve essere di dimensioni tali da permettere l'incastro alla relativa
base. Gli elementi di sopralzo, allo scopo di coprire la piu vasta casistica possibile nella profondita di interro,
sono previsti delle altezze di 10, 20 e 40 cm. Tutti gli elementi presentano il bordo, sia inferiore che superiore,

sagomato ad incastro, di opportuno spessore, per la sovrapposizione dei diversi elementi.

ANELLO PORTACHIUSINO
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L’anello portachiusino previsto per i pozzetti & di forma anulare e foro centrale delle dimensioni interne 60x60
cm. Sul bordo superiore degli anelli portachiusino sono predisposte delle boccole filettate che consentono,
mediante il kit di bloccaggio di bloccare il telaio del chiusino all’anello.

Le boccole devono avere le seguenti caratteristiche costruttive:

* Materiale: acciaio zincato L = 80 mm Filettatura interna M14 (lunghezza minima = 30 mm)

Le boccole devono essere disposte allinterno dei fori in modo tale da essere bloccate e consentire di
conseguenza una corretta predisposizione dei perni filettati. L’anello portachiusino deve essere fornito con le
boccole coperte da appositi tappi. I bordo inferiore dellanello portachiusino presenta una opportuna

sagomatura per l'incastro con I'elemento sottostante.

KIT DI BLOCCAGGIO

Il kit di bloccaggio (NMU 703196) & composto da n° 4 perni filettati, n° 8 dadi e n° 4 rondelle; tali componenti
devono avere le seguenti caratteristiche dimensionali:

* Perni filettati: L= 120 mm,; Filettatura M14

+ Dadi: Tipo M14

Il materiale dei suddetti componenti deve essere di acciaio zincato.

CAMERETTA PER TELECOMUNICAZIONI
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4.1.3 Chiusini
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Chiusini stradali in ghisa sferoidale costruiti secondo le norme UNI EN 124, classe D400, a 2 semicoperchi
triangolari.

Dovranno essere cosi costituiti:

- 2 semicoperchi triangolari in grado di garantire 'appoggio al telaio per soli tre punti posti nei loro vertici,
incernierati, con apertura minima a 100° e che gia a 90° (circa) assumano la posizione di sicurezza (bloccaggio
automatico), di cui uno “maestro” dotato di serratura di sicurezza che blocca gli altri semicoperchi “serventi” che
prevedono una placca di bloccaggio;

- possibilita di rimozione completa di ogni semicoperchio senza operazioni di smontaggio di particolari
costituenti le cerniere;

- articolazione realizzata per fusione con ganci sul semicoperchio e con sede di rotazione sul telaio;

- sforzo equivalente delloperatore all’apertura mai superiore a 30 daN. (in ottemperanza alla legge N° 626 del
1/3/1995 e successivi aggiornamenti inerente la movimentazione manuale dei carichi);

- telaio monoblocco a struttura alveolare, luce utile 60x60 cm, altezza minima 10 cm.

La chiave della serratura di sicurezza deve:

- poter entrare e uscire nella sede della serratura senza eccessivi sforzi e poter ruotare liberamente;

- sopportare una forza di trazione 35 daN senza sganciarsi dal coperchio, in posizione di serratura aperta per
qualsiasi inclinazione assunta della chiave stessa rispetto al piano del coperchio.

L’asse di azionamento del chiavistello deve avere una conformazione tale che lo renda manovrabile unicamente
tramite la apposita chiave codificata ed a tale scopo si precisa che la sua sporgenza rispetto al piano costituito

dallo scrocco non deve eccedere i 4 mm.

Sul coperchio con la serratura dovra essere riportata di fusione ed in modo leggibile, la marcatura: "ASM F.O."

Chiusino a due spicchi triangolari
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4.2 CABLAGGIE NETWORKING

Le dorsali di trasmissione dati sono state previste con cavi in fibra ottica da 48 f.o. single mode [SMF] e, per
precisa scelta tecnica, nelle diramazioni del quartiere Botto-Arona, con piu cavi da 8 f.o. single mode [SMF], in
alternativa al comunque valido e perseguibile cavo unico con spillamento.

Cio, valutate le equivalenze economiche, a garanzia di continuita dei servizi da erogarsi e di espandibilita futura
e sicurezza in caso di deterioramento / danneggiamento.

| collegamenti locali o di a apparecchiature a breve distanza saranno eseguiti in cavi di rame del tipo U/UTP
CAT.5E adatti e gia testati per la qualita e per le velocita di trasmissione attese.

Gli apparati di terminazione e di management sono stati standardizzati a quelli attualmente in uso nella gestione
della rete telematica, posta l'innovazione tecnologica del caso, al fine di consentire continuita di configurazione
e monitoraggio.

Armadi, cassetti ottici, switch e connettori /altro facenti parte della componentistica / quadristica in progetto,
rispecchiano quindi gli standard in servizio attuale con compatibilita e durata nel tempo comprovata.

Sara valutata qualsiasi proposta di fornitura della componentistica alternativa alle specifiche indicate nel
presente CSA e nel CME, purché ritenuta compatibile con gli scopi del progetto, a insindacabile decisione della

Committenza.

4.2.1 Cavifibra ottica

Cavi ad elevata resistenza meccanica, con guaina esterna in PE o LSHF e armatura in acciaio, resistenti alla
penetrazione dell’'acqua longitudinalmente ed all'azione di roditori, conformi alle specifiche ITU-T e ai requisiti
specificati dagli standard italiani ed internazionali in materia, con particolare riferimento alle seguenti norme e

s.m.i.:
ISO/IEC 11801 2°Ed.
EN 50173 2°Ed.
CEIl 20-35, EN60332-1, IEC 60332-3, EN 50266 (Resistenza alla fiamma e al fuoco.
Non propagazione d’incendio)
EN 50268, IEC 61034 (Emissione di fumi)
EN 50267-2-2, IEC 60754-2 (Emissione di gas corrosivi)

| cavi in fibra ottica potranno essere di tipo single-mode (SMF) o multi-mode (MMF), secondo quanto previsto e

dettagliato nei singoli articoli degli elaborati progettuali.
Sull'involucro esterno dovra essere riportata marchiatura di tipologia, conformita e nome del produttore.
Caratteristiche generali dei cavi in fibra ottica:

= Resistente ai roditori al grado massimo
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= |gnifugo

* |Impermeabile

= Guaina esterna LSHF o PE

» Armatura in acciaio

» Guaina interna LSHF o PE

= Loose Tube riempiti di gel contenenti le singole fibre

Di seguito sezione schematizzata di esempio della tipologia di cavo:

Gualna estarna LSHF|D PE

Gualna im&rna LSHF o PE

Tubo Loose
ramipito di gal

Arnatu ra a nastri
daccialo ondulato

Singole fibre colorate

Hemento di rinforze centralke in wetro rigido

Mastro Impermeabile

4.2.2 Giunzione e terminazione cavi in Fibra Ottica

Le terminazioni delle fibre ottiche dovranno essere realizzate mediante giunzione a fusione controllata,
conformemente alla raccomandazione ITU-TG.671.
| connettori impiegati dovranno avere le seguenti caratteristiche:

= basse perdite di inserzione

» insensibilita al numero di operazioni

= stabilita nei confronti delle condizioni ambientali (temperatura, umidita, polvere)

» alta affidabilita (elevata resistenza all'abrasione, agli urti, alle vibrazioni)
Per terminazione dei cavi ottici si dovranno utilizzare cassetti ottici da rack completi di 48 bussole di tipo SC, e
box ottici con grado di protezione IP 65, completo di connessioni interne con boccole SC.
Il collegamento fra la terminazione del cavo e gli apparati attivi dovra avvenire mediante bretelle SC/LC 9/125 di

opportuna lunghezza (min. 2 mt).

4.2.3 Attestazioni e collaudi
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L’attivazione delle fibre ottiche avverra tramite attestazione delle stesse alle due estremita nei relativi cassetti
ottici, attraverso strumentazioni adeguate e collaudo con sistema OTDR di cui andra prodotta certificazione per
ogni singola fibra ottica contenuta nei cavi.
Nel dettaglio andranno prodotte una serie di misure (di seguito specificate) sulla totalita delle fibre e degli
elementi presenti nella tratta.
Le misure ottiche dovranno essere tutte realizzate in terza finestra alla lunghezza d’onda di 1550 nm, per meglio
rilevare eventuali stress concentrati o distribuiti lungo il collegamento.
La documentazione di certifica conterra le seguenti misure per tutte le fibre di ogni cavo:
1. diagramma della potenza retrodiffusa;
2. lunghezza ottica del collegamento;
3. attenuazione dei giunti di linea bidirezionale;
4. attenuazione specifica;
5. attenuazione totale di sezione;
Le prime quattro tipologie di misure saranno realizzate mediante strumentazione OTDR (Optical Time Domain
Reflectometer), mentre la misura di attenuazione totale di sezione sara realizzata con un banco ottico (metodo
dell'inserzione) e interesseranno esclusivamente le fibre ottiche terminate ai due estremi di ogni collegamento.
In particolare per i valori di attenuazione dei giunti, misurati bidirezionalmente, dovra essere rispettata la
seguente maschera di accettazione:

- 70% delle giunzioni inferiori od uguali a 0.09 dB

- 20% delle giunzioni inferiori od uguali a 0.15 dB

- 10% delle giunzioni inferiori od uguali a 0.2 dB
La documentazione delle misure presentata, per ognuna delle voci della maschera di accettazione, conterra
I'elenco delle tratte che presentano valori minori o uguali del valore di riferimento.
La certifica delle misure andra prodotta sia in formato elettronico che cartaceo.
La documentazione tecnica, comprensiva anche della certifica delle misure suddette, dovra essere presentata
prima della fase di collaudo.
I Committente potra richiedere (entro 60 gg dalla consegna della documentazione di collaudo) ulteriori

verifiche. In assenza di richieste di nuove misurazioni, il collaudo sara ritenuto concluso positivamente.

4.2.4 Scorte fibra ottica

L’allocamento delle scorte di cavo lungo le tratte da cablarsi, previste normalmente nella misura del 20% delle
stesse, dovranno essere determinate caso per caso in base alla situazione infrastutturale ed impiantistica

specifica, da definirsi con la Direzione Lavori in sede esecutiva previo riverifica congiunta.
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4.2.5 Cassetti ottici da rack 19”

Il cassetto ottico a 48 posizioni per cavi in fibra ottica dovra avere una struttura modulare scatolata in lamiera
metallica verniciata di spessore 10/10mm, predisposto per linstallazione su rack con passo da 19" ed avere
altezza pari a 1U.

La parte frontale dovra presentare bussole SC per fibra ottica.

Il cassetto ottico dovra essere di tipo estraibile dando la possibilita di accedere frontalmente alla parte interna.

4.2.6 Box ottici 8 posizioni

| box ottici da fornire, utilizzabili per uso interno ed esterno, dovranno essere in materiale plastico di tipo stagno
con grado di protezione |P65, corredati di 8 bussole di tipo SC e di singoli pigtail.

Dovranno poter essere installati su parete, in posizione orizzontale o verticale.

| Box dovranno essere equipaggiati con ingresso cavi tramite pressacavi e uscite per collegamento delle

bretelle ottiche.

4.2.7 Terminazioni di rete — Quadristica di Management

| quadri devono essere in acciaio inox, costruiti in modo tale da poter essere installatia parete, con sportello
cieco e piastra di fondo in metallo. Larghezza e profondita dovranno essere adeguate alle apparecchiature da
installarsi ed ai cablaggi interni.

Il grado di protezione deve essere adeguato all'ambiente di installazione.

Ove richiesto, dovra essere possibile installare una serratura a chiave sulla portella cieca.

Le apparecchiature da installarsi nei quadri dovranno essere del tipo modulare, con fissaggio a scatto, su

profilato preferibilmente normalizzato EN 50022 (norme CEI 17-18).

Ogni quadro dovra prevedere:
= N.1 interruttore magnetotermico differenziale monofase, di adeguato potere di interruzione atto a
garantire un’idonea protezione contro i corto circuiti ed i contatti diretti e indiretti.
= N.1 managed switch industrial 8 port 10/100/1000 +2 port 100/1000x modello WGS-42158T2S marca
PLANET o compatibile, completo di adapter per alimentazione e transceiver per il collegamento della
bretella ottica.

] N.2 prese monofase UNEL 230V 16A; una con funzione di adapter switch e una di servizio.

Caratteristiche Managed switch

= Installazione a parete o su guida DIN.
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»  Dotazione di N.8 porte 10/100 / 1000T + N.2 porte 100 / 1000X.

=  Temperatura di esercizio compresa tra -40 e 75 ° C.

= Gestione dual stack IPv6 / IPv4, e interfaccia user-friendly.

»  Funzionalita incluse broadcast / multicast / unicast, per il controllo della larghezza di banda della porta,
802.1p / priorita CoS / IP DSCP QoS e Remarking.

=  Protocollo standard SNMP, per essere gestito tramite qualsiasi software di gestione standard.
Inoltreoffrire la gestione remota sicura sostenendo SSH, SSL e connessioni SNMP v3 a cripta tura del
contenuto del pacchetto ad ogni sessione.

=  Sicurezza di rete avanzata: dei protezione e autenticazione degli utenti e dispositivi.

= Diagnosi: funzione SFP-DDM (Diagnostic Monitor digitale) per monitorare i parametri del SFP di
amministratore di rete, come l'energia ottica di uscita, potenza in ingresso ottico, temperatura, corrente

di polarizzazione del laser e la tensione di alimentazione.

SCHEMA ELETTRICO QUADRI IN PROGETTO
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4.2.8 Giunzioni delle fibre ottiche - Muffole

La realizzazione di un nuovo giunto su cavo in fibra ottica prevede I'utilizzo di una muffola, sia esso un giunto di
linea,di estrazione o di spillamento.
Il giunto deve poter essere installato a temperature comprese fra -5°C e + 45°C.
Il giunto consiste in un contenitore di materiale plastico, a tenuta stagna, IP 68 secondo EN 60 29, 5th ed. 1992
e |.LE.C. 529, composto da:

= una base/cassa con imbocchi cavi;

= un coperchio di chiusura;

= guarnizioni perla tenuta pneumatica;

= eventuali ancoraggi cavi.
La muffola deve avere le seguenti caratteristiche:

= deve essere internamente attrezzata con un telaio sul quale alloggiare in maniera modulare e flessibile

delle schede/moduli di giunzione;

= schede/moduli devono essere realizzati in modo da poter operare su ogni singola

= fibra, senza la necessita di manipolare o rimuovere alcun cablaggio;

= la chiusura ermetica fra base e coperchio deve essere garantita mediante I'impiego di una

= guarnizione in materiale indeformabile;
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l'asportazione del coperchio deve consentire immediato accesso ai cablaggi ottici, ai moduli per la
gestione delle giunzioni, agli eventuali dispositivi di diramazione dei cablaggi ed a quant’altro debba

essere facilmente raggiungibile durante i normali interventi di manutenzione e riconfigurazione della

rete;

ogni modulo deve poter accettare i piu comuni sistemi di protezione delle giunzioni e contenere la

giunzione delle fibre facenti parte al singolo circuito o al singolo elemento (tubetto o cava) e deve

essere strutturato al suo interno in modo che la singola fibra sia protetta e guidata, al fine di garantire

un costante rispetto del minimo raggio di curvatura, anche durante la manipolazione del modulo stesso.

4.2.9 Attestazione cavi in fibra ottica

La giunzione delle fibre ottiche dovra essere effettuata con il metodo della fusione ad arco elettrico.

Terminata la giunzione, protetta con il tubetto capillare, dovra essere sistemata all'interno dei moduli di

giunzione.

Durante le fasi di posa dei cavi di fibra ottica, nei pozzetti sedi di giunto dovra essere lasciata un'adeguata

ricchezza di cavo, atta a poter eseguire successivamente le operazioni di giunzione.

4.2.10 Caviin rame

Per tratte terminali o di lunghezza ridotta finalizzate al collegamento degli apparati attivi di campo (telecamere,

access point wi-fi, altro) & previsto I'utilizzo di cavi in rame aventi le seguente specifiche:

Cavo di tipo U/UTP Cat. 5e

Sezione AWG 24, non schermato

Doppia guaina in PE nera

Grado isolamento 4 per posa esterna

Applicazioni: Sistemi di cablaggio strutturato trasmissione dati ad alta frequenza

IEEE 802.3, IEEE 802.5, ATM, 100 BASET ETHERNET, 1000 BASE-T, Gigabit Ethernet
Standard Normativi: EN 50288, ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568, EN 50173.1

Sistema di connessione: EIA/TIA 568

Installazione: EN 50174

Le giunzioni per i collegamenti terminali dei cavi saranno realizzate a crimpatura.

OFFERTA DEI PRODOTTI DI NETWORKING EQUIVALENTI
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Le offerte tecniche potranno contemplare anche prodotti di networking diversi da quelli eventualmente codificati
ed esposti nel presente capitolato o specificati in e.p.u. / c.m.e., a condizione che siano equivalenti le condizioni
funzionali e prestazionali.

A tal proposito € richiesto in ogni caso che i prodotti offerti debbano interfacciarsi ed integrarsi totalmente con
gli elementi hardware/software dell'infrastruttura di MAN cittadina in servizio. | prodotti proposti dovranno quindi
garantire piena compatibilita funzionale, di configurazione e monitoraggio, con gli elementi di rete esistenti, per
la cui accettazione varra la validazione insindacabile della Committenza.

L’'equivalenza dei prodotti proposti a quelli indicati a base di gara andra dimostrata con relativa e specifica
documentazione tecnica e, comunque, sara suscettibile di accettazione da parte della Committenza a garanzia

degli standard di configurazione e management in servizio e delle scelte progettuali originarie.

4.3 MATERIALIVARIE PER OPERE EDILI

4.3.1 Calci

Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 16-11-1939 n. 2231
con successive modifiche ed integrazioni, tra le quali si evidenziano la Legge 26-5-1965 n. 595 "Caratteristiche
tecniche e requisiti dei leganti idraulici" ed il D.M. 31-8-1972 "Norme sui requisiti di accettazione e modalita di

prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche".
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4.3.2 Leganti idraulici

| cementi dovranno rispondere alle norme di accettazione di cui al D.M. 3-6-1968 "Nuove norme sui requisiti di
accettazione e modalita di prova dei cementi”, con successive modifiche ed integrazioni tra cui si citano il D.M.
20-11-1984 ed il D.M. 9-3-1988 n. 126.

4.3.3 Ghiaia, pietrisco e sabbia

Dovranno avere le qualita stabilite dai Regi Decreti n. 2228 e n. 2229 del 16-11-1939 e dal D.M. 3-6-1968 con

le successive modifiche ed integrazioni.

4.4 BITUMIED EMULSIONI BITUMINOSE PER LAVORI STRADALI

Dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nelle seguenti norme:

a) C.N.R.: "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali", fascicoli 2/1951 e 68/1978;

b) C.N.R.: "Norme per I'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali", fascicolo 7/1957;

c) C.N.R.: "Norme per I'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali", fascicolo 3/1958;

d) C.N.R.: "Norme per I'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi

per costruzioni stradali", fascicolo 4/1953 oltre a tutte le prescrizioni del CNR di modifica od integrazione.

Art. 5 Modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro

5.1 DEMOLIZIONI - SCAVI - RINTERRI

5.1.1 Taglio
Il taglio del manto stradale deve essere effettuato ai due lati dello scavo ed eseguito con modalita ed
attrezzature che non danneggino la parte di manto stradale non interessata allintervento durante le operazioni

di scavo.

5.1.2 Demolizione pavimentazioni stradali
E’ tassativamente vietato procedere con la demolizione del manto stradale, per la posa delle condotte, senza

aver effettuato le operazioni di taglio.

Pavimentazioni bituminose — conferimenti in discarica autorizzata

Per la demolizione di pavimentazioni bituminose occorre procedere come segue:

- taglio del manto stradale;
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- demolizione con separazione e frantumazione del materiale bituminoso;

- trasporto del conglomerato bituminoso a discariche autorizzate;

In relazione a quanto previsto dal Decreto. Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997 e dal DM 05-02-1998 del
Ministero dellAmbiente (tipologia 7.6), i conglomerati bituminosi dovranno essere conferiti in impianto
autorizzato per lo stoccaggio, il trattamento e il recupero di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizioni
stradali. Copia della documentazione del conferimento dovra essere consegnata alla DL che provvedera a

trasmetterla al’Ente appaltante.

Pavimentazioni in porfido, acciottolato, blocchi di sasso

Durante la demolizione di queste pavimentazioni occorre procedere al recupero del materiale lapideo. Il
materiale recuperato deve essere vagliato e trasferito presso i depositi messi a disposizione dalla Stazione

Appaltante. Tale materiale sara riutilizzato per i successivi ripristini.

Nel caso di demolizione di pavimentazione in blocchi di sasso, occorre procedere come segue:

numerazione di ogni singolo blocco;

- rilievo, anche fotografico, dell’area prima della demolizione;
- demolizione evitando di danneggiare il materiale lapideo;

- accatastamento accurato del materiale;

- trasporto al deposito.

5.1.3 Scavi
Tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere potranno essere eseguiti a macchina con la integrazione
di scavi eseguiti a mano in relazione ai problemi riscontrati durante le operazioni. Gli scavi saranno eseguiti in
larghezza, lunghezza e profondita secondo quanto indicato nei disegni esecutivi o nel capitolato speciale o nelle

descrizioni delle singole voci dell’elenco prezzi.

L’'appaltatore prendera tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle pareti dello scavo,
soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi e mettera in atto tutti gli accorgimenti necessari per
evitare danni alle persone e alle opere con l'obbligo di provvedere — senza alcun onere per la Stazione

Appaltante - alla rimozione della terra e del materiale di risulta franati.

Dovra inoltre provvedere affinché le acque di pioggia siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli

scavi.

Scavi per la posa di cavidotti: tritubo / pead corrugato

Prima di effettuare gli scavi, la DL trasmettera al'lmpresa Appaltatrice la documentazione ricevuta da ENEL,
Telecom ed altri comuni o societd che gestiscono servizi pubblici a rete riguardante la ubicazione di eventuali
servizi interrati (energia elettrica, telefoni, cavi telematici, acquedotti, fognatura) nella zona interessata agli

scavi.
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In caso di dubbi e comunque per la ricerca della migliore localizzazione delle tubazioni, I'lmpresa Appaltatrice
ha I'obbligo di ricercare i servizi esistenti anche attraverso tagli trasversali alla strada o attraverso strumenti

idonei alla individuazione dei servizi.
L’Impresa Appaltatrice ha I'obbligo di avvisare i gestori degli altri servizi di rete

- prima dell'inizio dei lavori, comunicando la data di inizio;
- alavoriin corso in caso di dubbi o in caso di danneggiamenti ai servizi di terzi;

restando comunque unica responsabile in caso di danni o guasti provocati di fronte alla Stazione Appaltante.

Di norma I’Appaltatore eseguira gli scavi in base alle dimensioni standard. In caso di necessita (vedi incroci con
altri servizi o con corsi d’'acqua) I'appaltatore dovra aumentare le dimensioni di scavo fino ad una profondita di
1,50 metri ed una larghezza di 70 cm senza aver diritto ad alcun maggiore onere rispetto al prezzo unitario in

euro/metro previsto, cosi come indicato nelle voci dell’'elenco prezzi.

| materiali provenienti dallo scavo dovranno essere collocati ad una distanza congrua dal ciglio dello scavo in
modo da evitare che possano ricadere nello stesso durante le operazioni di posa condotte. | materiali di risulta
non utilizzabili e non ritenuti idonei a giudizio della Direzione Lavori per il successivo rinterro dovranno essere
portati alle discariche autorizzate o in luogo autorizzato. Le pareti ed il fondo dello scavo devono essere ripuliti
da sassi o radici od altri materiali indesiderati. Il fondo dello scavo aperto per il collocamento in opera delle
tubazioni dovra risultare regolarizzato e ben spianato, disponendo inoltre uno strato di sabbia fine per il letto di
posa. In corrispondenza ai giunti della condotta da effettuarsi in trincea, I'lmpresa dovra realizzare delle nicchie
di ampiezza sufficiente a garantire la facile esecuzione di tutte le operazioni relative alla formazione dei giunti,

senza alcun onere aggiuntivo per la Amministrazione Appaltante.
Le pareti di scavo dovranno essere sbhatacchiate per profondita di scavo maggiore o uguale a 1,5 metri.

Lungo le strade di ogni genere e categoria, durante I'esecuzione degli scavi e per tutto il tempo che questi
rimarranno aperti, I'Impresa dovra adottare a sua cura e spese tutti gli accorgimenti necessari per garantire la
liberta di transito dei pedoni e dei veicoli e I'ingresso nei vari caseggiati. L'Impresa dovra depositare i materiali
riutilizzabili provenienti dagli scavi in modo da ingombrare il meno possibile la restante sede stradale riservata al

pubblico transito.

5.1.4 Rinterri

Il rinterro e la chiusura definitiva dello scavo dovra essere effettuato secondo le disposizioni della Direzione
Lavori, che dara le opportune disposizioni dopo aver valutato di volta in volta lo stato di fatto dell'opera.
L'Impresa dovra assicurare a sua cura e spese il risarcimento degli avallamenti che potrebbero verificarsi al
fine di non pregiudicare la incolumita degli utenti della strada sino alla data del definitivo ripristino originario della

sede stradale.
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E’ ammesso il rinterro con il materiale di risulta dello scavo purché sia esente da argilla che possa rigonfiare in
presenza di acqua e da detriti od altri materiali di grosse dimensioni che possono creare problemi al

costipamento.

Il rinterro deve essere sempre preceduto dal riempimento con sabbia o materiale molto fine per la protezione
dei tubi: il letto di sabbia su cui poggera il tubo deve avere uno spessore minimo di 10 cm, cosi come la parte

sovrastante il tubo stesso. La sabbia dovra anche ben ricoprire i fianchi della tubazione.

Durante le operazioni di rinterro con materiale arido proveniente dallo scavo o con altro materiale arido in base
alle disposizioni della DL, dovra essere posato -— ad una altezza di circa 30-40 cm sopra il tubo — il nastro di
segnalazione con la scritta “FIBRA OTTICA”, oppure “CAVI PER TELECOMUNICAZIONI, o equivalenti, purché

preventivamente accettati da Committenza e Direzione Lavori.

Il materiale di rinterro deve essere adeguatamente compattato dopo la posa di ogni strato.

5.2 POSATUBAZIONI

5.2.1 — Posa cavidotti: tritubi in pead e polietilene corrugato

Per la costruzione dei cavidotti saranno utilizzati tritubi portacavi in PEAD DE 50 mm ad alta densita ed alta

resistenza allo schiacciamento e tubi corrugati in polietilene ad alta densita, costituiti da due distinte pareti

saldate tra loro: la parte esterna corrugata conferisce un'alta resistenza allo schiacciamento, mentre la parte

interna liscia favorisce un migliore scorrimento dei cavi introdotti.

Nella posa dovranno essere rispettate le prescrizioni di seguito riportate:

= l|a profondita dello scavo deve essere maggiore o uguale ai 1,00 m per posa su strada e di 0,80 m negli
altri casi, per profondita inferiori si dovra porre un diaframma rigido sopra i 20 cm di sabbia posati sulla
generatrice dei tubi;

= |'altezza minima del letto di posa, costituito da sabbia, sara di 10 cm + 1/10 del diametro;

= il riempimento dello scavo deve essere effettuato per strati.

Le operazioni di posa dovranno seguire quest'ordine:

1) posa del letto di sabbia

2) posa dei tubi portacavi

3) sostituzione del tiracavi esistente con corda di nylon

4) posa del 1° strato di sabbia attorno al tubo

5) costipamento a mano della sabbia avendo la massima cura che non rimangano zone vuote sotto il tubo e
tra tubo e parete dello scavo

6) riempimento fino alla mezzeria dello scavo con il materiale proveniente dallo scavo stesso

7) posa dei nastri segnalatori

8) riempimento a strati della rimanente parte di scavo
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Il riempimento dello scavo sara effettuato con materiale proveniente dallo scavo depurato dagli inerti con
diametro superiore ai 10 cm e va eseguito per strati successivi di spessore pari a 30 cm che dovranno essere
compattati ed eventualmente bagnati.

| tubi portacavi sono forniti in rotoli e pertanto le necessarie giunzioni fra i vari tratti dovranno essere eseguite
mediante appositi manicotti utilizzando guarnizioni elastomeriche.

La posa delle tubazioni, dovra seguire un tracciato per quanto possibile rettilineo, evitando deviazioni, curve e
variazioni di quota per agevolare la posa dei cavi. Di norma, la posa dovra avvenire da pozzetto a pozzetto per

evitare la creazione di punti di giunzione intermedi.

5.3 RIPRISTINI

5.3.1 Ripristini del piano stradale

L'Impresa procedera alla ricostruzione del manto stradale demolito per la posa delle condotte in base alle
indicazioni della DL e delle prescrizioni del’Ente proprietario. Dovra provvedere alla ricostruzione della
copertura stradale demolita in maniera per tutto conforme - sia per natura dei materiali, sia per i sistemi di

posa - alle buone regole dell'arte ed alla situazione preesistente.

Fino a dodici mesi dall'effettuato ripristino I'lmpresa dovra a sua cura e spese eseguire tutti quei lavori che per

causa di pioggia o di ulteriore assestamento fossero necessari per ripristinare il piano stradale.

Ripristino di manto stradale bitumato

Nel caso di ripristino di manto stradale bitumato si procedera, tenendo conto che gia al momento del rinterro &

stato risolto il problema della sottofondazione, con le seguenti operazioni:

a) formazione del cassonetto;
b) costruzione della massicciata in conglomerato bituminoso strato di base;
c) costruzione del manto di finitura in conglomerato bituminoso strato di usura,
Lo strato di collegamento (binder) sara eseguito solo in casi particolari su disposizione della DL in base alle

prescrizioni del’Ente proprietario della strada.

L'eventuale fresatura a freddo dovra avvenire mediante idonea scarificatrice dotata di nastro caricatore per |l
carico del materiale di risulta che dovra essere conferito in discarica autorizzata. L'entita dello spessore della
fresatura sara espressamente indicato dalla DL e non potra essere modificato, in eccesso o in difetto. La
pulizia del piano di scarifica dovra essere effettuata con attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi
aspiranti in grado di dare il piano di lavoro pulito. Sia il piano fresato che le pareti dovranno, al momento della

posa in opera dei nuovi strati, essere uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante bituminoso.

Conglomerati bituminosi a caldo per strati di base, di collegamento e d’usura
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I conglomerati sono costituiti da miscele di inerti (ghiaie, pietrischi, graniglie, sabbia ed additivi) impastate a

caldo con bitume semisolido in impianti automatizzati.

Gli inerti sono costituiti da elementi duri, di forma poliedrica, puliti, esenti da polvere e da materiali terrosi oltre
che da materiali estranei. Gli elementi litoidi non devono avere forma appiattita, allungata o lenticolare. La
miscela degli inerti & costituita dallinsieme degli aggregati grossi e degli aggregati fini con I'aggiunta di eventuali
additivi.

L’'aggregato grosso & costituito da frantumati, ghiaie, ghiaie frantumate, pietrischetti e graniglie che potranno
essere di provenienza o natura petrografica diversa, purche rispondenti ai valori previsti dalle norme CNR. Per
ogni pezzatura vengono ammessi, in percentuale in peso non superiore al 5%, elementi aventi dimensioni
maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti della prescelta spezzatura, purché le dimensioni di tali

elementi non superino il limite massimo o siano non oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata.

L’'aggregato fino di tutte le miscele & costituito da sabbie di frantumazione e da sabbia naturale di fiume, viva e
lavata. La percentuale delle sabbie provenienti da frantumazione non dovra essere inferiore al 70% della
miscela delle sabbie. In ogni caso la qualita delle rocce e degli elementi litoidi di fiume da cui & ricavata per
frantumazione la sabbia dovra avere nella prova “Los Angeles” eseguita su granulato della stessa provenienza
una perdita in peso non superiore al 25%. L’aggregato fino deve essere praticamente esente da terriccio,

argilla o altre materie estranee.

Le dimensioni e la composizione percentuale degli aggregati variano in relazione al tipo di strato ed alle

esigenze contingenti.
Gli additivi (filler) sono provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree.

Questo materiale pulverulento viene aggiunto ai leganti bituminosi ed alle miscele di questi leganti con aggregati

litici allo scopo di conferire particolari caratteristiche di durezza e resistenza ai conglomerati.

I normali bitumi per usi stradali, derivanti dal petrolio, destinati ad essere impiegati a caldo, devono soddisfare
ai requisiti stabiliti nelle “Norme per I'accettazione dei bitumi stradali — fasc. 2 ed. 1951 e n° 68 del 1978 del
CNR “ con eventuali modifiche ed integrazioni. Devono avere buone proprieta leganti rispetto al materiale litico

e presentare adeguata consistenza.

Le emulsioni bituminose sono normalmente delle dispersioni di bitumi di petrolio in acqua ottenute con I'impiego
di emulsivi ed eventuali stabilizzanti. Devono avere la capacita di legare il materiale lapideo a contatto del quale
si rompono e soddisfare i requisiti stabiliti nelle “Norme per I'accettazione delle emulsioni bituminose per usi

stradali “ fasc. 3 ed. 1958 del CNR con eventuali modifiche ed integrazioni.

Cassonetto
Si effettua con I'utilizzo di mezzi meccanici e l'ausilio di mezzi manuali togliendo il materiale di riempimento per

un'altezza pari a quella necessaria per la formazione della sottofondazione e della massicciata, in relazione
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anche a quanto stabilito dal’Ente proprietario della strada. Di norma dovra essere formato in modo da

mantenere le stesse caratteristiche della pavimentazione esistente.

Sottofondazioni

Le sottofondazioni possono essere costruite, in base alle indicazioni della DL:

a) con ghiaia e pietrisco di cava o con mista frantumata stabilizzata a legante naturale o sabbioncino e/o altri
materiali aridi idonei;

b) con materiale di risulta degli scavi , se quest’ultimo — per la sua tipologia — & idoneo allo scopo;

c) con calcestruzzo magro a basso dosaggio di acqua.

Nel caso di cui al punto a), la sottofondazione o massicciata sara costruita con pietrisco o ghiaia aventi le
dimensioni appropriate al tipo di carreggiata o con un misto granulare stabilizzato. Gli inerti verranno sparsi e
regolarizzati in modo che la superficie della sottofondazione o massicciata, ad opera finita, abbia la sezione
stabilita dalla Direzione Lavori. Tutti i materiali da impiegare nella formazione della massicciata stradale
dovranno soddisfare alle "Norme per I'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e
degli additivi per costruzioni stradali" di cui al fascicolo n. 4 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, edizione
1953. Per la formazione della massicciata il materiale deve essere steso in modo regolare ed uniforme.
L'altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non deve essere superiore a cm 15. La cilindratura della
massicciata dovra essere effettuata secondo le norme della buona tecnica e comunque secondo le prescrizioni
che la Direzione Lavori fornira, in base anche a quanto esplicitamente richiesto dall'Ente proprietario della

strada.

Per la cilindratura della massicciata si provvedera con compressori statici o vibranti di idonea capacita,

seguendo le modalita consigliate dalla buona tecnica per una perfetta riuscita del lavoro.

Manto in conglomerato bituminoso — strato di base

Il conglomerato bituminoso per strato di base (tout-venant bitumato) deve essere costituito da materiale litoide
proveniente da cave naturali oppure da frantumazione di roccia calcarea impastato a caldo con bitume solido in
idonei impianti. Gli aggregati dovranno corrispondere di massima alle granulometrie necessarie per una buona
riuscita dell'opera, nel rispetto delle prescrizioni sottoelencate. Si potranno usare tanto sabbie naturali che

sabbie provenienti dalla frantumazione delle rocce.

I conglomerati dovranno risultare a seconda dello spessore finale del manto (a costipamento ultimato) costituiti
come indicato dalla Direzione Lavori e dal Capitolato. Nella composizione delle miscele per ciascun lavoro sono
ammesse variazioni dello 0,5% per quanto riguarda il bitume, del 5% per I'aggregato grosso e del 3% per
'aggregato fine. Salvo diversa prescrizione la composizione dei conglomerati bituminosi per strato di base con
spessore inferiore a 12 cm non dovra contenere aggregati con dimensioni superiori a 35 mm e la sua
granulometria dovra essere compresa entro le seguenti curve limite, presentando un andamento continuo e

concorde con le medesime
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Serie crivelli e setacci UNI Passante totale in peso % Passante totale in peso %
Curva limite 1 Curva limite 2

Crivello 35 mm 100 100
Crivello 25 mm 70 95
Crivello 15 mm 45 70
Crivello 10 mm 35 60
Crivello 5 mm 25 50
Crivello 2 mm 18 38

Setaccio 0,4 mm 6 20

Setaccio 0,18 mm 4 14
Setaccio 0,075 4 8

La percentuale di bitume (in peso rispetto agli inerti secchi) dovra essere compresa tra il 4% e il 5%, del tipo A
o del tipo B descritti nel BU CNR n° 38 del 21-03-73.

Nella miscela dello strato di base potra essere impiegata ghiaia non frantumata in misura comunque non

superiore al 50% in peso.

Nel caso di spessore dello strato di base pari o superiore a 12 cm, il crivello da 35 cm pud essere sostituito, su

autorizzazione della DL, con un crivello da 40 mm ammettendo quindi aggregati con dimensioni fino a 40 mm.

Manto in conglomerato bituminoso — strato di collegamento

Il conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) & costituito da una miscela di pietrischetti,
graniglie, sabbie e additivi conformi alle norme CNR 139/92 ricavate unicamente dalla frantumazione delle
ghiaie, mescolati con bitume a caldo in idonei impianti. Si potranno usare tanto sabbie naturali che sabbie
provenienti dalla frantumazione delle rocce. Nella composizione delle miscele per ciascun lavoro sono
ammesse variazioni dello 0,5% per quanto riguarda il bitume, del 5% per I'aggregato grosso e del 3% per
laggregato fine. Salvo diversa prescrizione la composizione dei conglomerati bituminosi per strato di
collegamento (binder) non dovra contenere aggregati con dimensioni superiori a 25 mm e la sua granulometria
dovra essere compresa entro le seguenti curve limite, presentando un andamento continuo e concorde con le

medesime

Serie crivelli e setacci UNI

Passante totale in peso %

Passante totale in peso %

Curva limite 1

Curva limite 2

Crivello 25 mm 100 100
Crivello 15 mm 65 100
Crivello 10 mm 50 80
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Crivello 5 mm 30 60
Crivello 2 mm 20 45
Setaccio 0,4 mm 7 25
Setaccio 0,18 mm 5 15
Setaccio 0,075 4 8

La percentuale di bitume (in peso rispetto agli inerti secchi) dovra essere compresa tra il 4,5 % e il 6%, del tipo
A descritto nel BU CNR n° 38 del 21-03-73 o tra il 5% e il 7% del tipo B. Il bitume del tipo B & consigliato nei
periodi piu freddi.

Il conglomerato dovra avere le seguenti caratteristiche:

elevatissima resistenza all’'usura superficiale;

sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;
- grande compattezza, con il volume medio dei vuoti residui a cilindratura ultimata compreso tra il 4% e
I'8%;
- elevata resistenza meccanica, cioé capacita di sopportare senza deformazioni permanenti le
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli.
La pavimentazione finita non dovra presentare nessuna zona di acqua stagnante ed il deflusso delle acque

durante le precipitazioni dovra avvenire in modo regolare senza che si creino zone di ristagno.

Manto in conglomerato bituminoso — strato di usura

Il conglomerato bituminoso per strato di usura (tappeto) & costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie,
sabbie e additivi conformi alle norme CNR 139/92 ricavate unicamente dalla frantumazione delle ghiaie,
mescolati con bitume a caldo in idonei impianti. Si potranno usare tanto sabbie naturali che sabbie provenienti
dalla frantumazione delle rocce. Nella composizione delle miscele per ciascun lavoro sono ammesse variazioni
dello 0,5% per quanto riguarda il bitume, del 2% per I'additivo, del 5% per I'aggregato grosso e del 3% per
laggregato fine. Salvo diversa prescrizione la composizione dei conglomerati bituminosi per strato di usura
(tappeto) non dovra contenere aggregati con dimensioni superiori a 15 mm e la sua granulometria dovra essere

compresa entro le seguenti curve limite, presentando un andamento continuo e concorde con le medesime

Serie crivelli e setacci UNI Passante totale in peso % Passante totale in peso %
Curva limite 1 Curva limite 2
Crivello 15 mm 100 100
Crivello 10 mm 70 90
Crivello 5 mm 40 55
Crivello 2 mm 25 38
Capitolato Speciale d’Appalto — Parte Seconda Pagina 30

Revisione aggiornata al 11 giugno 2018




asm Vigevano e Lomellina s.p.a. Progetto integrato “Vigevano Smart City”
Estensione rete telematica in fibra ottica
vie Gravellona-Botto-Arona-Bolivia

Setaccio 0,4 mm 11 20
Setaccio 0,18 mm 8 15
Setaccio 0,075 6 10

La percentuale di bitume (in peso rispetto agli inerti secchi) dovra essere compresa tra il 4,5 % e il 6%, del tipo
A descritto nel BU CNR n° 38 del 21-03-73 o tra il 5% e il 7% del tipo B. Il bitume del tipo B & consigliato nei
periodi piu freddi.

Il conglomerato dovra avere le seguenti caratteristiche:

- elevatissima resistenza all’'usura superficiale
- sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa
- grande compattezza, con il volume medio dei vuoti residui a cilindratura ultimata compreso tra il 4% e
8%
- elevata resistenza meccanica, cioé capacita di sopportare senza deformazioni permanenti le
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli
La pavimentazione finita non dovra presentare nessuna zona di acqua stagnante ed il deflusso delle acque

durante le precipitazioni dovra avvenire in modo regolare senza che si creino zone di ristagno.

Stesa e addensamento dei conglomerati bituminosi

La stesa, previa applicazione di emulsione bituminosa al 55% nelle misure di 0,50-0,70 Kg per m? di superficie
sulla massicciata e la cilindratura sono da effettuarsi secondo le modalita della buona tecnica e devono
permettere un perfetto costipamento. A lavoro finito il manto dovra presentare superficie regolare. La
pavimentazione ricostruita dovra riprendere a vista la continuita della pavimentazione circostante lo scavo,
conformandosi ai profili ed alle pendenze esistenti. Si dovra provvedere inoltre alle zone danneggiate per
qualsiasi motivo durante i lavori. La temperatura del conglomerato bituminoso dello strato di base, cosi come
quello dello strato di collegamento o di usura, allatto della stesa deve risultare non inferiore a 140°C. La stesa
dovra essere sospesa quando le condizioni meteorologiche possono pregiudicare la corretta riuscita del lavoro.
Gli strati eventualmente compromessi dovranno essere rimossi e poi ricostruiti a carico del’lmpresa. La
compattazione dei conglomerati deve iniziare appena dopo la stesa e deve essere condotta a termine senza
interruzioni. L’addensamento deve essere realizzato con rulli gommati, di idoneo peso e caratteristiche, in modo
da raggiungere le massime densita ottenibili. Per lo strato di base si possono usare anche rulli con ruote
meccaniche vibranti. Si dovra avere cura di condurre la compattazione nel modo piu adeguato in modo che non
risultino fessurazioni o scorrimenti negli strati stesi . La superficie degli strati dovra presentarsi priva di

irregolarita ed ondulazioni.

Esclusi i casi in cui per evidenti ragioni tecniche la posa dei conglomerati non pud avvenire che a mano, la posa

dei conglomerati bituminosi dovra essere effettuata mediante macchine vibrofinitrici in perfetto stato di
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efficienza e dotate di automatismi di livellamento. Le vibrofinitrici dovranno lasciare uno strato finito
perfettamente sagomato, privo di sgranamenti o fessurazioni. In caso di formazione di giunti longitudinali, il
bordo della striscia gia realizzata dovra essere spalmato con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,5

kg/m? per migliorare la saldatura della striscia successiva.

L'Impresa €& tenuta, in caso di cedimenti od abbassamenti del piano stradale ripristinato, ad effettuare le

ricariche necessarie, senza per questo aver diritto ad ulteriori compensi.

Segnaletica

Durante il corso dei lavori dovranno essere posizionati i segnali stradali omologati, scelti, installati in maniera
appropriata alle situazioni di fatto e alle circostanze specifiche, in ottemperanza a quanto prescritto dal vigente
Codice della Strada. Sara cura dellappaltatore il mantenimento della segnaletica stradale posizionata sul
cantiere, la perfetta rifrangenza dei segnali e la visibilita notturna dei segnali dovra essere assicurata con

dispositivi di illuminazione aggiuntiva.

Art. 7 Norme per la valutazione e misurazione delle opere

Le quantita dei lavori e delle prowviste saranno determinate con metodi geometrici 0 a numero o a peso in

relazione a quanto previsto nel’Elenco Prezzi Unitari.

Gli importi relativi alla manodopera terranno conto delle maggiorazioni previste dal’Elenco Prezzi Unitari relativi

a:

= lavoro notturno: prestato tra le ore 21.00 e le ore 6.00;

= lavoro festivo: prestato nei giorni di sabato e domenica e in quei giorni ritenuti festivi dalle leggi in vigore.

L’importo dei compensi a corpo, al netto del ribasso di aggiudicazione, sara fisso ed invariabile qualunque risulti
lammontare effettivo dell’appalto o comunque si svolgano i lavori e verra liquidato, secondo quanto stabilito
dall’art. 28 del presente C.S.A. PARTE PRIMA, con gli stati di avanzamento in quota percentuale allimporto dei

lavori eseguiti.

| lavori a misura saranno liquidati a base delle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo

rilevate dagli incaricate dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.

Nessuna modificazione ai lavori appaltati potra essere attuata ad iniziativa esclusiva del’Appaltatore, pertanto
si terra conto nella contabilizzazione dei soli lavori ordinati espressamente per iscritto dalla Direzione dei Lavori

e non previsti nellappalto.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di

rifacimento a carico delllmpresa.
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Le misurazione dei lavori, effettuate in contraddittorio con I’Appaltatore o con chi lo rappresenta, verranno

riportate su appositi libretti e dovranno essere firmati dalla Direzione dei Lavori e dal’lmpresa.

Art. 8 Disposizioni generali relative ai prezzi per opere a misura ed in economia

| prezzi unitari in base ai quali, sotto la deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a

misura e le somministrazioni risultano dall'elenco in calce del presente Capitolato Speciale.

Essi comprendono:

a)

b)

b)

PER | MATERIALI: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, i cali, le perdite, gli sprechi, ecc., nessuna
eccettuata, per darli pronti allimpiego a pié d’opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada;
PER GLI OPERAI E MEZZI D'OPERA: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessorie di ogni specie, beneficio,
ecc. nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;

PER | NOLI: ogni spesa per dare a pie d’opera i macchinari e mezzi d'opera funzionanti e pronti a loro uso,
compresi il carburante, I'energia elettrica, il lubrificante, gli accessori e tutto quanto necessario per
I'esercizio e la manutenzione delle macchine, nonché le quote di ammortamento e di inoperosita, i pezzi di
ricambio, le spese generali e I'utile di impresa;

PER | LAVORI A MISURA ED A CORPO: tutte le spese per i mezzi d’'opera, assicurazioni di ogni specie;
tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennita di cave, di passaggi, di depositi, di
cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d’'opera prowvisionali, nessuna esclusa, carichi,
trasporti e scarichi in ascesa e discesa, ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che I'lmpresa dovra

sostenere a tale scopo.

Vigevano, 11 giugno 2018

IL PROGETTISTA

asm vigevano e lomellina spa
geom. Fabio Tonelli
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