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asm Vigevano e Lomellina s.p.a. Progetto integrato “Vigevano Smart City”
Estensione rete telematica in fibra ottica
vie Gravellona-Botto-Arona-Bolivia

CRONOPROGRAMMA

Informazioni di Carattere Generale

Identificazione dei soqgetti / ubicazione e tipologia

Il presente Cronoprogramma riguarda l'esecuzione, per conto di asm vigevano e lomellina s.p.a., dei

lavori di “Estensione della rete telematica in fibr a ottica nelle vie Gravellona- Botto — Arona — Boli  via

nell’lambito del progetto “Vigevano Smart City”.

Tipologia dell'opera:

L'appalto comprende I'esecuzione di infrastrutture e opere per la trasmissione dei dati in via

telematiche, di movimento terra e stradali.

Ubicazione del cantiere:

Comune di Vigevano:
- Viale Monte Grappa, da Stadio Comunale a Rotonda Sa  nta Giuliana (solo cablaggio)
- Via Gravellona, da Rotonda Santa Giuliana a via Pin  erolo
- Via Botto
- Via Arona, da via Botto a civ. 14/16

- Via Bolivia

Il progetto dell'opera e stato redatto da:

asm vigevano e lomellina s.p.a. — geom. Fabio Tonelli

Periodo previsto di durata dei lavori:

90 giorni naturali consecutivi.

Numero presunto di lavoratori:

Normalmente 1 squadra operativa composta da 3 perso  ne.

Importo complessivo dei lavori:
€ 196.405,97= oltre I.V.A., di cui € 10.667,52= per oneri di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e sm.i.
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Progetto integrato “Vigevano Smart City”

Estensione rete telematica in fibra ottica

vie Gravellona-Botto-Arona-Bolivia

Cronoprogramma

Elenco delle fasi lavorative

In relazione alla necessita di coordinare le attivita di cantiere necessarie alla realizzazione delle opere

progettate, al fine di massimizzare l'efficacia dell'intervento e contemporaneamente ridurre al minimo

limpatto sullutenza e sulle aree interessate dal progetto connesso all’esecuzione dei lavori, tutelando

contemporaneamente la sicurezza e la salute dei lavoratori impegnati, si procede alla programmazione dei

lavori previsti il cui svolgimento dovra conformarsi al programma di seguito delineato

Il periodo previsto di durata dei lavori € di 90 gg. naturali consecutivi,

ne conteggiano per I'esecuzione dei lavori 53 effettivi.

dei quali in previsione operativa, se

L'analisi delle fasi lavorative evidenziate dal progetto esecutivo consente di redigere il cronoprogramma delle

opere ed evidenziare l'instaurarsi di particolari condizioni di rischio connesse sia alla specifica fase in esame,

sia agli effetti dovuti alla contemporaneita di alcune lavorazioni.

Il dettaglio delle singole fasi lavorative & descritto nel PSC.

Macro-Fasi

L'appalto si dividera in tre [3] Macro-Fasi esecutive:

% Macro Fase 1 >> scavi e infrastrutture

% Macro Fase 2 >> cablaggi e networking

< Macro Fase 3 >> ripristini finali

Ordine delle lavorazioni

Per tutte le macro-fasi sono previsti cantieri mobili aventi il seguente andamento

Macro Fase 1 >> scavi e infrastrutture

GIORNI 33

1a)
1b)
1c)
1d)
le)
1f)
19)

via Gravellona — da S.ta Giuliana a via Cappuccini

via Gravellona — da via Cappuccini a via Botto

via Gravellona — da via Botto a via Pinerolo

via Botto — da via Gravellona a via Cappuccini

via Arona — da via Cappuccini/Botto a via Sapri

via Arona — da via Sapri a civ.14/16 (scuole Boschetti Alberti)

via Bolivia — da via Gravellona a c.le idrica “Bolivia”

[ ad ogni spostamento di cantiere mobile si provvedera al sotto ripristino in tout-venant delle aree di scavo ]
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Macro Fase 2 >> cablaggi e networking GIORNI 15

Cablaggi in fibra ottica

2a)
2b)
2¢c)
2d)
2e)
2f)

29)
2h)
2i)

viale Monte Grappa — da Armadio MAN “Stadio” a S.ta Giuliana

via Gravellona — da S.ta Giuliana a via Cappuccini

via Gravellona — da via Cappuccini a via Botto

via Gravellona — da via Botto a via Bolivia

via Botto — da muffola incrocio Gravellona/Botto a Quadro Scuole Ramella

via Botto/Arona — da Quadro Scuole Ramella a via Arona/ Quadro C.le Idrica “Canevari”
via Arona — da via Arona/c.le Idrica “Canevari’ a Quadro Soll. Fognatura via Sapri

via Arona — da Quadro Soll. Fognatura via Sapri a Quadro Scuole Boschetti-Alberti

via Bolivia — da muffola Gravellona/Bolivia a Quadro C.le idrica “Bolivia”

Terminazioni /cablaggi in rame

2) guadro armadio MAN Stadio
2m) muffola Gravellona / Botto
2n) guadro Scuole Ramella
20) tvcc+wifi Scuole Ramella e incrocio Gravellona/Botto
2p) guadro centrale Idrica Canevari
2q) guadro sollevamento fognatura Sapri
2r) guadro Scuole Boschetti-Alberti
2s) tvcc+wifi Scuole Boschetti-Alberti
2t) guadro centrale idrica “Bolivia”
2u) tvcc+wifi incrocio Gravellona/Bolivia e via Bolivia
Macro Fase 3 >> ripristini finali (manto di usura) GIORNI 5
3a) via Gravellona — da S.ta Giuliana a via Cappuccini
3b) via Gravellona — da via Cappuccini a via Botto
3c) via Gravellona — da via Botto a via Pinerolo
3d) via Botto — da via Gravellona a via Cappuccini
3e) via Arona — da via Cappuccini/Botto a via Sapri
3f) via Arona — da via Sapri a civ.14/16 (scuole Boschetti Alberti)
30) via Bolivia — da via Gravellona a c.le idrica “Bolivia”
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Nota importante:

Sara cura del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva integrare il presente Cronoprogramma con i
dati mancanti alla data di stesura e desumibili solo dopo 'aggiudicazione dell’appalto, cosi come apporre
tutte le modifiche, integrazioni o commenti ritenuti necessari in funzione dello svolgimento dei lavori, degli

imprevisti e delle eventuali variazioni allo stesso.
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