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asm Vigevano e Lomellina s.p.a. Estensione rete telematica in fibra ottica
adeguamento infrastrutture esistenti e predisposizioni
per installazioni periferiche zona nord Vigevano

CRONOPROGRAMMA

Informazioni di Carattere Generale

Identificazione dei soggetti / ubicazione e tipologia

Il presente Cronoprogramma riguarda I'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie
all’estensione della rete telematica in fibra ottica, al’adeguamento delle infrastrutture esistenti ed

alle predisposizioni per installazioni periferiche nella zona nord di Vigevano.

Tipologia dell'opera:

L’appalto comprende I'esecuzione di infrastrutture e opere per la trasmissione dei dati in via

telematiche, di movimento terra e stradali.

Ubicazione del cantiere:

Gli interventi previsti nella zona nord di Vigevano saranno articolati in lotti indipendenti, ai fini della

messa in opera, come di seguito definiti:

INTERVENTO ‘A’
INTERVENTO ‘BT’
INTERVENTO ‘B2’
INTERVENTO ‘C’

VIA GRAVELLONA

VIE: MONTEGRAPPA-FOSSANA-LA MALFA-NOVARA

VIE: LA MALFA-OLIVELLI-CAMINA-SCHENONI/ZANOLETTI
C.SO MILANO-LUNGOTICINO LIDO

Il progetto dell’'opera & stato redatto da:

asm vigevano e lomellina s.p.a. — geom. Fabio Tonelli

Periodo previsto di durata dei lavori:

194 giorni naturali consecutivi.

Numero presunto di lavoratori:

Normalmente 1 squadra operativa composta da 4 persone.

Importo complessivo dei lavori:
€ 322.763,00= oltre I.V.A., di cui € 10.132,00= per oneri di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e sm.i.
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Cronoprogramma

Coordinato con Diagramma di Gantt e Layouts di cantiere previsti in PSC

Elenco delle fasi lavorative

In relazione alla necessita di coordinare le attivita di cantiere necessarie alla realizzazione delle opere
progettate, al fine di massimizzare l'efficacia dell’intervento e contemporaneamente ridurre al minimo
limpatto sullutenza e sulle aree interessate dal progetto connesso all’esecuzione dei lavori, tutelando
contemporaneamente la sicurezza e la salute dei lavoratori impegnati, si procede alla programmazione dei
lavori previsti il cui svolgimento dovra conformarsi al programma di seguito delineato.

Il periodo previsto di durata dei lavori € di 194 gg. naturali consecutivi dei quali, in previsione operativa, se
ne conteggiano per I'esecuzione dei lavori 129 effettivi.

L’analisi delle fasi lavorative evidenziate dal progetto esecutivo consente di redigere il cronoprogramma delle
opere ed evidenziare l'instaurarsi di particolari condizioni di rischio connesse sia alla specifica fase in esame,
sia agli effetti dovuti alla contemporaneita di alcune lavorazioni.

Il dettaglio delle singole fasi lavorative & descritto nel PSC.

Gli interventi sono stati ipotizzati con I'impiego di un’unica impresa e con la precisa scelta progettuale di non

sovrapporne per quanto prevedibile le lavorazioni.
Si prevede la seguente cronologia di esecuzione:
1. INTERVENTO A
2. INTERVENTO B1
3. INTERVENTO B2
4. INTERVENTO C

Nulla osta alla modifica sequenziale dei sopra citati singoli interventi, da autorizzarsi in fase esecutiva, per

eventuali impedimenti o altre motivazioni eventualmente intervenute in fase preliminare alle cantierizzazioni.

Nulla osta altresi all’eventuale impiego aziendale di piu squadre contemporanee, al fine consentito di ridurre
la durata complessiva dell’opera, purché da distribuirsi sulle diverse zone di intervento in progetto,
rispettandone le previsioni dei singoli diagrammi di Gantt, ovvero non modificandone le previsioni spazio-
temporali del presente Piano e, comunque, previo riconsiderazioni ed accettazione a cura del CSE per

quanto di competenza, oltre che della D.L..

L'impiego di una squadra operativa principale, potra essere integrabile di volta in volta al bisogno come
numero di componenti o sostituita per I'esecuzione delle opere specialistiche.
Esigenze sopraggiunte o [l'eventuale disponibilita dellimpresa di impiegare piu squadre

contemporaneamente richiedera, oltre alla preventiva autorizzazione, la ridefinizione del Cronoprogramma

Cronoprogramma pag. 2
Emissione 15 maggio 2019




asm Vigevano e Lomellina s.p.a. Estensione rete telematica in fibra ottica
adeguamento infrastrutture esistenti e predisposizioni
per installazioni periferiche zona nord Vigevano

dei lavori da parte della D.L. di concerto con la rielaborazione del diagramma di Gantt per le relative

eventuali interferenze, da normarsi e coordinarsi a cura del C.S.E.

Macro-Fasi
Per ogni singolo intervento, I'appalto si dividera in tre [3] Macro-Fasi esecutive:

R/

< Macro Fase 1 >> scavi e infrastrutture
< Macro Fase 2 >> cablaggi e networking

< Macro Fase 3 >> ripristini finali (tappeti)

Ordine delle lavorazioni
Con le sopracitate premesse, per tutte le macro-fasi sono previsti cantieri mobili aventi il seguente

andamento spazio-temporale: (giorni lavorativi > Rif. diagrammi di Gantt in PSC)

INTERVENTO ‘A’
28 Giorni Lavorativi

Macro Fase 1 >> scavi e infrastrutture GIORNI 17

1a) via Gravellona — da via Vignazza a s.da Cavo Bogino

1b) via Gravellona — da s.da Cavo Bogino a Casa Circondariale

[ ad ogni spostamento di cantiere mobile si provvedera al sotto ripristino in tout-venant delle aree di scavo |

Macro Fase 2 >> cablaggi e networking GIORNI 9

Cablaggi in fibra ottica
2a) via Gravellona — da via Vignazza a s.da Cavo Bogino
2b) via Gravellona — da s.da Cavo Bogino a Casa Circondariale
Terminazioni /cablaggi in rame
2c) quadro armadio MAN gravellona/vignazza
2d) muffola gravellona / s.da Cavo Bogino
2e) quadro Scuole via Gravellona /via Vignazza e v.lo Scuole

2f) quadro di varco Casa Circondariale
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[ i cablaggi potrebbero avere sequenza diversa in relazione al grado di disponibilita delle infrastrutture e delle
tecniche di infilaggio in capo alla ditta esecutrice. Si rimanda ai diagrammi di Gantt e ai Layouts dei cantieri
contenuti nel PSC per il modello pianificatorio proposto in progetto: soluzioni / tecniche alternative dovranno

al solito comunque ottenere il nulla osta a procedere da parte di D.L. e CSE]

Macro Fase 3 >> ripristini finali (manto di usura) GIORNI 2

3a) via Gravellona — da via Vignazza a s.da Cavo Bogino

3b) via Gravellona — da s.da Cavo Bogino a Casa Circondariale

[ potrebbe trattarsi anche di sempilici ripristini per messa in sicurezza per inserimento nuove ispezioni su
cavidotti interrati pre-esistenti: dettagli in CME ]

INTERVENTO ‘B’
41 Giorni Lavorativi

Macro Fase 1 >> scavi e infrastrutture GIORNI 28

1a) c.so Novara - da s.ta Giuliana a via Fossana

1b) via Fossana — da c.so Novara a c.so la Malfa
1c) c.so La Malfa— da via Fossana a c.so Novara
1d) c.so Novara— da c.so La Malfa a via Viscontina

[ ad ogni spostamento di cantiere mobile si provvedera al sotto ripristino in tout-venant delle aree di scavo |

Macro Fase 2 >> cablaggi e networking GIORNI 11

Cablaggi in fibra ottica
2a) dav.le Montegrappa Stadio a rotatoria c.so Novara/ La Malfa (attraverso: s.ta Giuliana-
Fossana-La Malfa)
2b) da rotatoria c.so Novara/ La Malfa a c.so Novara/via Viscontina
Terminazioni /cablaggi in rame
2c) quadro armadio MAN Montegrappa/Stadio

2d) quadro armadio MAN rotatoria c.so Novara/La Malfa
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2e) quadro di varco c.so Novara /viscontina

[ i cablaggi potrebbero avere sequenza diversa in relazione al grado di disponibilita delle infrastrutture e delle
tecniche di infilaggio in capo alla ditta esecutrice. Si rimanda ai diagrammi di Gantt e ai Layouts dei cantieri
contenuti nel PSC per il modello pianificatorio proposto in progetto: soluzioni / tecniche alternative dovranno

al solito comunque ottenere il nulla osta a procedere da parte di D.L. e CSE]

Macro Fase 3 >> ripristini finali (manto di usura) GIORNI 2

3a) via Fossana
3b) c.so La Malfa, da Fossana a Novara

3c) c.so Novara, da La Malfa a Viscontina

[ potrebbe trattarsi anche di semplici ripristini per messa in sicurezza per inserimento nuove ispezioni su

cavidotti interrati pre-esistenti: dettagli in CME ]

INTERVENTO ‘B2’
32 Giorni Lavorativi

Macro Fase 1 >> scavi e infrastrutture GIORNI 21

1a) via Olivelli - da c.so La Malfa a s.da Camina
1b) s.da Camina — da via Olivelli ea via Schenoni

1c) via Schenoni — da c.so La Malfa a rotatoria via Zanoletti/Buccella

[ ad ogni spostamento di cantiere mobile si provvedera al sotto ripristino in tout-venant delle aree di scavo |

Macro Fase 2 >> cablaggi e networking GIORNI 7

Cablaggi in fibra ottica
2a) c.soLa Malfa - da rotatoria Novara/La Malfa a via Fossana (eventualmente da predisporsi in
Intervento B1)
2b) da via Fossana/La Malfa a rotatoria Schenoni/La Malfa (attraverso: Olivelli-Camina

2c) via Schenoni - da rotatoria Schenoni/La Malfa a rotatoria Zanoletti/Buccella
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Terminazioni /cablaggi in rame
2d) quadro armadio MAN Novara/La Malfa

2e) quadro di varco via Zanoletti / buccella

[ i cablaggi potrebbero avere sequenza diversa in relazione al grado di disponibilita delle infrastrutture e delle
tecniche di infilaggio in capo alla ditta esecutrice. Si rimanda ai diagrammi di Gantt e ai Layouts dei cantieri
contenuti nel PSC per il modello pianificatorio proposto in progetto: soluzioni / tecniche alternative dovranno

al solito comunque ottenere il nulla osta a procedere da parte di D.L. e CSE]

Macro Fase 3 >> ripristini finali (manto di usura) GIORNI 4

3a) via Olivelli
3b) s.da Camina, da via Olivelli a c.so La Malfa

3c) via Schenoni, da La Malfa a Zanoletti

[ potrebbe trattarsi anche di sempilici ripristini per messa in sicurezza per inserimento nuove ispezioni su

cavidotti interrati pre-esistenti: dettagli in CME ]

INTERVENTO ‘C’
28 Giorni Lavorativi

Macro Fase 1 >> scavi e infrastrutture GIORNI 18

1a) c.so Milano - da c.so Argentina a rotatoria Podazzera ex SS494
1b) c.so0 Milano ex SS494 - da rotatoria Podazzera ex SS494 a via Lungo Ticino Lido

1c) via Lungo Ticino Lido / limite cantiere viabilita di raccordo nuovo ponte Ticino

[ ad ogni spostamento di cantiere mobile si provvedera al sotto ripristino in tout-venant delle aree di scavo |

Macro Fase 2 >> cablaggi e networking GIORNI 8

Cablaggi in fibra ottica
2a) c.so Milano - da da c.so Argentina a via Lungo Ticino Lido / limite cantiere viabilita di raccordo
nuovo ponte Ticino ( attraverso: ex SS 494 e deviazione in campagna verso via Lungo Ticino
Lido)
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Terminazioni /cablaggi in rame
2b) muffola Milano/ Argentina / quadro armadio MAN scuole Robecchi v.le Liberta

2¢c) quadro predisposizioni di varco via Lungo Ticino Lido / nuovo ponte Ticino

[ i cablaggi potrebbero avere sequenza diversa in relazione al grado di disponibilita delle infrastrutture e delle
tecniche di infilaggio in capo alla ditta esecutrice. Si rimanda ai diagrammi di Gantt e ai Layouts dei cantieri
contenuti nel PSC per il modello pianificatorio proposto in progetto: soluzioni / tecniche alternative dovranno

al solito comunque ottenere il nulla osta a procedere da parte di D.L. e CSE]

Macro Fase 3 >> ripristini finali (manto di usura) GIORNI 2

3a) c.so Milano - da c.so Argentina a rotatoria Podazzera ex SS494
3b) ¢.so0 Milano ex SS494 - da rotatoria Podazzera ex SS494 a via Lungo Ticino Lido

3c) via Lungo Ticino Lido / limite cantiere viabilita di raccordo nuovo ponte Ticino

[ potrebbe trattarsi anche di sempilici ripristini per messa in sicurezza per inserimento nuove ispezioni su

cavidotti interrati pre-esistenti: dettagli in CME ]

Nota a margine:

In fase esecutiva, in collaborazione con il CSE, si integrera il presente Cronoprogramma con i dati mancanti
alla data di stesura e desumibili solo dopo l'aggiudicazione dell’appalto, cosi come apporre tutte le
modifiche, integrazioni o commenti ritenuti necessari in funzione dello svolgimento dei lavori, degli imprevisti

e delle eventuali variazioni allo stesso.
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