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asm Vigevano e Lomellina s.p.a. Lavori di adeguamento ed estensione dei sottoservizi: fognatura, acqua,
gas mp e telecomunicazioni,in c.so Aldo Moro, via Acqui via Alessandria
e Via Tortona, nel Comune di Vigevano

CRONOPROGRAMMA

Informazioni di Carattere Generale

Identificazione dei soggetti / ubicazione e tipologia

Il presente Cronoprogramma riguarda I'esecuzione, per conto di asm vigevano e lomellina s.p.a., dei
lavori di “lavori di adeguamento ed estensione dei sottoservizi: fognatura, acqua, gas mp, rete

telematica, in c.so Aldo Moro, via Acqui, via Alessandria e via Tortona nel Comune di Vigevano”.

Tipologia dell'opera:

L’appalto comprende I'esecuzione di opere idrauliche, di movimento terra e stradali.

Ubicazione del cantiere:

Comune di Vigevano (PV) — c.so Aldo Moro, via Alessandria, via Acqui e via Tortona

Il progetto dell’'opera & stato redatto da:

asm vigevano e lomellina s.p.a. —ing. Alberto Bonzanini

Periodo previsto di durata dei lavori:

310 giorni naturali consecutivi.

Numero presunto di lavoratori:

Normalmente 3; al massimo 5 (in corrispondenza dell’esecuzione del ripristino in binder).

Importo complessivo dei lavori:
€ 677.130,20= oltre I.V.A., di cui € 82.067,64= per oneri di sicurezza, come previsto dal D.L. 81/2008.

Nota importante:

Sara cura del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva integrare il presente Cronoprogramma con i
dati mancanti alla data di stesura e desumibili solo dopo I'aggiudicazione dell’appalto, cosi come apporre
tutte le modifiche, integrazioni o commenti ritenuti necessari in funzione dello svolgimento dei lavori, degli

imprevisti e delle eventuali variazioni al cronoprogramma.
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Elenco delle fasi lavorative:

In relazione alla necessita di coordinare le attivita di cantiere necessarie alla realizzazione delle opere
progettate, al fine di massimizzare l'efficacia dell'intervento e contemporaneamente ridurre al minimo
limpatto sullutenza e sulle aree interessate dal progetto connesso all’esecuzione dei lavori, tutelando
contemporaneamente la sicurezza e la salute dei lavoratori impegnati, si procede alla programmazione dei
lavori previsti il cui svolgimento dovra conformarsi al programma delineato nelle tabelle allegate.

Il periodo previsto di durata dei lavori € di 310 gg. naturali consecutivi di cui, detratti i giorni festivi , le ferie
e i giorni ipotizzati di pioggia, si conteggiano per I'esecuzione dei lavori 235 gg. effettivi.

L'analisi delle fasi lavorative evidenziate dal progetto esecutivo consente di redigere il cronoprogramma delle
opere ed evidenziare l'instaurarsi di particolari condizioni di rischio connesse sia alla specifica fase in esame,
sia agli effetti dovuti alla contemporaneita di alcune lavorazioni.

Il dettaglio delle fasi lavorative € descritto nel PSC.
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CRONOPROGRAMMA

FASI LAVORATIVE

GIORNI LAVORATIVI

11

12

14

15

17

20

22

23

25

26 27 28 29 30 31 32 33 34

35

37

38

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

CORSO ALDO MORO

FASE DI LAVORO N.1: Installazione segnaletica informativa
stradale

FASE DI LAVORO N.2: Allestimento cantiere

FASE DI LAVORO N.3: Scavi per assaggi

FASE DI LAVORO N.4: Fresatura della pavimentazione

FASE DI LAVORO N.5: Conferimento dei materiali in cantiere

FASE DI LAVORO N.6: Scavi, posa RETE FOGNATURA e
rinterri

FASE DI LAVORO N.7: Rifacimento massicciata stradale e
pavimentazione in binder

FASE DI LAVORO N.6: Scavi, posa RETE GAS e rinterri

FASE DI LAVORO N.6: Scavi, posa RETE TELEMATICA e
rinterri

FASE DI LAVORO N.8: Smobilizzo cantiere, sistemazione area
e riapertura strada

FASI LAVORATIVE

GIORNI LAVORATIVI
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VIA ACQUI

FASE DI LAVORO N.1: Installazione segnaletica informativa
stradale

FASE DI LAVORO N.2: Allestimento cantiere

FASE DI LAVORO N.3: Scavi per assaggi

FASE DI LAVORO N.4: Fresatura della pavimentazione

FASE DI LAVORO N.5: Conferimento dei materiali in cantiere

FASE DI LAVORO N.6: Scavi, posa rete ACQUA e rinterri

FASE DI LAVORO N.6: Scavi, opere idrauliche
ALLACCIAMENTI ACQUA e rinterri

FASE DI LAVORO N.7: Rifacimento massicciata stradale e
pavimentazione in binder

FASE DI LAVORO N.6: Scavi, posa TUBAZIONE DI
MANDATA, IMPIANTO SOLLEVAMENTO e rinterri

FASE DI LAVORO N.6: Scavi, posa RETE FOGNATURA e
rinterri

FASE DI LAVORO N.8: Smobilizzo cantiere, sistemazione area
e riapertura strada
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FASI LAVORATIVE

GIORNI LAVORATIVI

129

130

131

133

134

136

137

139

140

142

143

145

146

148

149

151

152

154

155

157

158

160

161

163

164

166 | 167

168

169

171

172

174

175

177

178

180

181

183

184

186

187

189

190

192

193

195

196

FASE DI LAVORO N.1: Installazione segnaletica informativa
stradale

FASE DI LAVORO N.2: Allestimento cantiere

FASE DI LAVORO N.3: Scavi per assaggi

<
¥ |FASE DI LAVORO N.4: Fresatura della pavimentazione
[m)
Z
<{ |FASE DI LAVORO N.5: Conferimento dei materiali in cantiere
n
%)}
IiIJ FASE DI LAVORO N.6: Scavi, posa rete ACQUA e rinterri
<
< FASE DI LAVORO N.6: Scavi, opere idrauliche
S ALLACCIAMENTI ACQUA e rinterri
FASE DI LAVORO N.7: Rifacimento massicciata stradale e
pavimentazione in binder
FASE DI LAVORO N.6: Scavi, posa RETE FOGNATURA e
rinterri
FASE DI LAVORO N.8: Smobilizzo cantiere, sistemazione area
e riapertura strada
GIORNI LAVORATIVI
FASI LAVORATIVE
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FASE DI LAVORO N.6: Scavi, opere idrauliche
ALLACCIAMENTI ACQUA e rinterri

FASE DI LAVORO N.7: Rifacimento massicciata stradale e
pavimentazione in binder

FASE DI LAVORO N.8: Smobilizzo cantiere, sistemazione area
e riapertura strada




